

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	準用河川天の川護岸改修工事
公共工事の場所	川越市大字小堤地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、準用河川天の川において老朽化した既存護岸を改修し、流下能力を確保するものである。 本工事は「難工事指定工事」である。 工事延長 延101m L形水路 L=87m その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 5年 8月17日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 3月15日
契約の相手方の称号、名称	株式会社野村組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷本郷 1 3 9 9
契約金額（当初・税込）	53,680,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者 ※本案件は、総合評価方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 6,924,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、準用河川天の川において老朽化した既存護岸を改修し、流下能力を確保するものである。 本工事は「難工事指定工事」である。 工事延長 延101m L形水路 L=87m その他 一式
変更理由	現況河床の掘削残土について、混合物が多く指定業者での受入が不可となったことから処分方法等を変更するもの。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 3 1 9 3 号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字北田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、大字北田島地内にある生活道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。（債務負担行為設定済） 工事延長 5 4 . 5 m 幅員 7 . 0 ～ 9 . 7 m 側溝工 1 1 0 m 舗装工 5 0 0 m² 雑工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6 年 3 月 19 日
工事完成の時期（当初）	令和 6 年 6 月 6 日
契約の相手方の称号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡 2 6 2 3 - 3
契約金額（当初・税込）	15, 901, 600 円
入札参加条件	< 入札参加条件 > 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：4 6 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 223, 300 円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、大字北田島地内にある生活道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。（債務負担行為設定済） 工事延長 5 4 . 5 m 幅員 7 . 0 ～ 9 . 7 m 側溝工 1 1 0 m 舗装工 5 0 0 m² 雑工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、地中からコンクリート暗渠側溝が出てきたため、処分量を変更するものである。 また、「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に該当するため、単価適用年月を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 3 2 号線舗装整備工事
公共工事の場所	川越市大字鴨田地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、ひび割れなどの路面の損傷を解消するものです。（債務負担行為設定済） 工事延長：3 5 1. 6 m、幅員：5. 9 0～6. 0 0 m 路面切削工：一式 舗装打換え工：2 2 8 0 m² 区画線工：一式、交通誘導警備員：一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 3月12日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 6月10日
契約の相手方の称号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡 2 6 2 3－3
契約金額（当初・税込）	37,973,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：舗装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 6 者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	18日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、ひび割れなどの路面の損傷を解消するものです。（債務負担行為設定済） 工事延長：3 5 1. 6 m、幅員：5. 9 0～6. 0 0 m 路面切削工：一式 舗装打換え工：2 2 8 0 m² 区画線工：一式、交通誘導警備員：一式
変更理由	長寿命化アスファルト混合物の配合設計及び試験練りに不測の日数を要したため、工期変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 7 7 号線舗装整備工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡地内
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、ひび割れなどの路面の損傷を解消するものです。（債務負担行為設定済） 工事延長：4 1 5. 2 m 幅員：5. 1 0 ～ 5. 1 5 m 道路土工：一式 路面切削工：一式 舗装打替え工：2 1 3 0 m² 区画線工：一式 交通誘導警備員：一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 3月12日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 6月28日
契約の相手方の称号、名称	株式会社松本興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町 1 － 1
契約金額（当初・税込）	34, 958, 000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：舗装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 6 者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 301, 400円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、ひび割れなどの路面の損傷を解消するものです。（債務負担行為設定済） 工事延長：4 1 5. 2 m 幅員：5. 1 0 ～ 5. 1 5 m 道路土工：一式 路面切削工：一式 舗装打替え工：2 1 3 0 m² 区画線工：一式 交通誘導警備員：一式
変更理由	契約課長通知「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置の取扱いについて（令和6年3月6日付け事務連絡）に該当するため、単価適用年月を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 3 2 号線舗装整備工事
公共工事の場所	川越市大字鴨田地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、ひび割れなどの路面の損傷を解消するものです。（債務負担行為設定済） 工事延長：3 5 1. 6 m、幅員：5. 9 0～6. 0 0 m 路面切削工：一式 舗装打換え工：2 2 8 0 m² 区画線工：一式、交通誘導警備員：一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 3月12日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 6月10日
契約の相手方の称号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡 2 6 2 3－3
契約金額（当初・税込）	37,973,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：舗装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 6 者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 2,429,900円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、道路の適切な維持管理を目的に、ひび割れなどの路面の損傷を解消するものです。（債務負担行為設定済） 工事延長：3 7 1. 4 m、幅員：6. 0 0 m 路面切削工：一式 舗装打換え工：2 4 1 0 m² 区画線工：一式、交通誘導警備員：一式
変更理由	原設計に基づき事前測量及び地元周知を行ったところ、舗装打換え工と区画線工の数量に差異が生じたこと、及び、公共交通事業者と沿道事業者から強く夜間施工を要望されたことから、当該数量及び施工時間帯を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	準用河川久保川改修工事
公共工事の場所	川越市岸町3丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、準用河川久保川において河道拡幅等の改修を行い、河川機能の向上を図るものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限令和5年11月1日）」である。 工事延長 = 71.6m コンクリートブロック積A A=133m² コンクリートブロック積B A=133m² L形水路 L=32m その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 5年11月 1日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 7月 5日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ホートー
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下赤坂1800-3
契約金額（当初・税込）	91,873,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	26日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 3,842,300円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、準用河川久保川において河道拡幅等の改修を行い、河川機能の向上を図るものである。（債務負担行為設定済） 本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限令和5年11月1日）」である。 工事延長 = 71.6m コンクリートブロック積A A=135m² コンクリートブロック積B A=135m² L形水路 L=32m その他 一式
変更理由	原設計に基づき、工事に着手したところ、仮設工のうち降雨時水替工及び仮設資材処分が必要となったため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市総合福祉センターエレベーター改修工事
公共工事の場所	川越市小仙波町2丁目50番地 2
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市総合福祉センターのエレベーター（乗用、11人乗り 1基、20人乗り 1基）を撤去し、新設するものである。（債務負担行為設定済） ・ 建築工事 一式 ・ 昇降機設備工事 一式 [建物概要] 鉄筋コンクリート造 地上3階建（平成7年度竣工）
工事着工の時期（当初）	令和 5年 9月12日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 8月13日
契約の相手方の称号、名称	和興建材株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波 9 3 7－1
契約金額（当初・税込）	64,339,000円
入札参加条件	業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：20者
担当課（予算課）	福祉部 障害者福祉課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 354,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、川越市総合福祉センターのエレベーター（乗用、11人乗り 1基、20人乗り 1基）を撤去し、新設するものである。（債務負担行為設定済） ・ 建築工事 一式 ・ 昇降機設備工事 一式 [建物概要] 鉄筋コンクリート造 地上3階建（平成7年度竣工）
変更理由	・ 設計対象以外の石綿含有建材がある可能性が生じ、調査と撤去が必要となったため。 ・ エレベーターの枠の撤去にあたり時計が干渉し、時計の取外し、再取付が必要となったため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	中央通り線整備（北）に係る事業用地管理等工事
公共工事の場所	川越市脇田本町地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、都市計画道路中央通り線整備（北）に係る事業用地管理等工事を行うものである。 除草工 一式 給水管撤去工 一式 木柵設置工 一式 舗装工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月21日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月20日
契約の相手方の称号、名称	株式会社瑞穂興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市菅間 8 5 － 1
契約金額（当初・税込）	2, 381, 500円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：39者
担当課（予算課）	都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室
担当課（工事担当課）	都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 168, 300円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、都市計画道路中央通り線整備（北）に係る事業用地管理等工事を行うものである。 除草工 一式 給水管撤去工 一式 木柵設置工 一式 舗装工 一式 下水柵工 一式
変更理由	現場を掘削したところ、図面に無い柵が出てきたため、維持管理に必要な柵は更新し、その他の柵は撤去したため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 5 8 号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字今福地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、大字今福地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。 工事延長 9 8 . 3 m 幅員 2 . 4 5 ～ 2 . 6 5 m 側溝工 9 7 m 舗装工 1 9 6 m² 雑工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6 年 6 月 18 日
工事完成の時期（当初）	令和 6 年 9 月 3 日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町 1 － 5 － 1 5
契約金額（当初・税込）	10, 576, 500 円
入札参加条件	< 入札参加条件 > 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：4 6 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 276, 100 円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、大字今福地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図る為、道路改良工事を行うものである。 工事延長 9 8 . 3 m 幅員 2 . 4 5 ～ 2 . 6 5 m 側溝工 9 6 m 舗装工 1 9 6 m² 雑工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、安全対策を実施するために変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立南古谷中学校救助袋改修工事
公共工事の場所	川越市大字久下戸 3 7 2 1 番地
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立南古谷中学校校舎棟の救助袋を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上 4 階建て 普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上 4 階建て ・救助袋改修工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6 年 6 月 25 日
工事完成の時期（当初）	令和 6 年 9 月 20 日
契約の相手方の称号、名称	エービーエス株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井 6 6 1 - 1 0
契約金額（当初・税込）	7, 040, 000 円
入札参加条件	< 入札参加条件 > 業種：消防 地域要件：市内本店 対象業者：1 6 者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	70 日 増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	川越市立南古谷中学校校舎棟の救助袋を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上 4 階建て 普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上 4 階建て ・救助袋改修工事 一式
変更理由	本工事の対象建物において同時期に行われている大規模改造（外部）工事の外部足場が、令和 6 年 1 0 月末まで残置される予定のため、工期内に新規救助袋設置後の安全確認作業等ができないため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 2 3 号線暫定整備工事
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、市道 0 0 2 3 号線の用地管理に伴う暫定整備工事を行うために起工するものである。 道路土工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月24日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	有限会社山口水道工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今成 4 － 2 － 4
契約金額（当初・税込）	2, 671, 900円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：4 0 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	31日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、市道 0 0 2 3 号線の用地管理に伴う暫定整備工事を行うために起工するものである。 道路土工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式
変更理由	本工事における側溝整備後の境界点再現測量を実施するにあたり、工期内に完了することができないため、工期延長するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立芳野中学校エレベーター等改修工事
公共工事の場所	川越市大字石田本郷 7 3 3 番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立芳野中学校のエレベーター等を改修するものである。（債務負担行為設定済） 規模・構造 普通教室棟 R C 造 地上 4 階建 延床面積 1, 0 9 9 m² ・建築改修工事 一式 ・昇降機設備改修工事 一式 ・電気設備改修工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 5 年 12 月 26 日
工事完成の時期（当初）	令和 6 年 9 月 30 日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ソウケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市寺山 5 0
契約金額（当初・税込）	44, 000, 000 円
入札参加条件	< 入札参加条件 > 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店（2 1）・市内営業所（0）・ 県内業者（6 8）・対象業者：8 9 者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 709, 500 円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、川越市立芳野中学校のエレベーター等を改修するものである。（債務負担行為設定済） 規模・構造 普通教室棟 R C 造 地上 4 階建 延床面積 1, 0 9 9 m² ・建築改修工事 一式 ・昇降機設備改修工事 一式 ・電気設備改修工事 一式 【変更概要】 ・石綿含有建材除去の追加 ・エレベーター機械室既存壁・床一部撤去の取り止め
変更理由	・撤去改修範囲内に石綿含有建材が存在することが判明したため ・必要な作業空間を確保することが可能であったため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	武蔵野学童保育室改修工事
公共工事の場所	川越市むさし野 1 4 番地 1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	武蔵野学童保育室の内装を改修するものである。 ・ 建築工事 一式 ・ 電気設備工事 一式 ・ 機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月 9日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月 7日
契約の相手方の称号、名称	株式会社フジ技建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田 3－2 3－9
契約金額（当初・税込）	7,734,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：27者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 271,700円
変更後の 公共工事の概要	武蔵野学童保育室の内装を改修するものである。 ・ 建築工事 一式 ・ 電気設備工事 一式 ・ 機械設備工事 一式
変更理由	・ 既存下地モルタルが当初想定よりも厚かったため ・ 新規下地の施工厚さが厚くなったため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立寺尾小学校ほか1校体育館空調設備等整備工事
公共工事の場所	川越市大字寺尾979番地2ほか1箇所
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 寺尾小学校 2 牛子小学校
工事着工の時期（当初）	令和 6年 3月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月15日
契約の相手方の称号、名称	日開設備工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居390-1
契約金額（当初・税込）	85,240,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付け：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,342,000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、学校体育館に空調設備等を整備するものである。（継続費事業） ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 （対象校） 1 寺尾小学校 2 牛子小学校
変更理由	・室外機基礎工事にて、掘削したところ設計図にない樹が発見されたため。 ・既存樹が発見されたことにより、設計通り施工出来ないため。 ・掘削した残土を校内に敷きならせず、また地中からコンクリートがらが発見され、設計通り施工出来ないため。 ・室外機位置が変更されたことにより、配管経路を変更したため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 7 8 号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、大字笠幡地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図るために行うものである。 工事延長L=7 9 . 1 m 幅員W=1 1 . 5 m 排水構造物工 1 1 6 . 9 m 縁石工 9 0 . 0 m 路盤工 3 0 0 . 9 m 2 表層工 9 0 0 . 3 m 2
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月11日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月31日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越 2 3 6 3 - 3
契約金額（当初・税込）	34, 100, 000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 4 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	125日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、大字笠幡地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図るために行うものである。 工事延長L=7 9 . 1 m 幅員W=1 1 . 5 m 排水構造物工 1 1 6 . 9 m 縁石工 9 0 . 0 m 路盤工 3 0 0 . 9 m 2 表層工 9 0 0 . 3 m 2
変更理由	本工事の施工に伴い必要な支障物件（電柱及び信号機）の移転に予期せぬ期間を要しており、現場内の交通切替時の安全確保が困難なため、適切な安全管理で現場を完了するために工期を延長するものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 2 3 号線暫定整備工事
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、市道 0 0 2 3 号線の用地管理に伴う暫定整備工事を行うために起工するものである。 道路土工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月24日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月30日
契約の相手方の称号、名称	有限会社山口水道工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今成 4 － 2 － 4
契約金額（当初・税込）	2, 671, 900円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：4 0 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 17, 600円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、市道 0 0 2 3 号線の用地管理に伴う暫定整備工事を行うために起工するものである。 道路土工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 雑工 一式
変更理由	原設計に基づき側溝を整備したところ、境界点再現測量及び、境界鎮設置が必要になったため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立野田中学校大規模改造(外部)工事
公共工事の場所	川越市野田町2丁目19番地14
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立野田中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 R C造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月31日
契約の相手方の称号、名称	堀尾建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中原町1-21-2
契約金額（当初・税込）	92,446,200円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：10者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 3,551,900円
変更後の 公共工事の概要	川越市立野田中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 R C造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 【変更概要】 ・学校用駐車場整備箇所の追加 ・外壁改修箇所の追加 ・建具水切り間のシーリング施工の追加 ・昇降口の床タイルの改修範囲を建具改修に必要な範囲に変更 ・煙突開口塞ぎ取り付けボルトの口径、数量の変更及び周囲のシーリングの施工の追加 ・AW-1A（5か所）及びAW-2A（1か所）の戸車の新設の取止め ・連窓間およびガラスブロックとアルミ枠間のシーリングの撤去新設、ガラスブロック目地の欠損部等の補修 ・屋上排水溝部の勾配調整施工の追加
変更理由	【変更理由】 ・学校運営において、学校用駐車場の駐車台数を増やす必要が生じたため ・外壁調査の結果、外壁改修箇所が必要な箇所が判明したため ・建具水切り間に隙間があり、漏水の恐れがあるため ・調査の結果、昇降口床タイル工事については本工事において施工することは学校運営上難しいため ・既存下地のコンクリートの鉄筋が新設ボルトに干渉等が生じる恐れがあるため ・建具（AW-1A・AW-2A）の戸車の純正品、代替品が生産されておらず、在庫もないため ・連窓間およびガラスブロックとアルミ枠間のシーリングの劣化、ガラスブロック目地の欠損等が判明したため ・屋上排水溝部の勾配がなく排水上支障が生じるため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立鯨井中学校大規模改造（外部）工事
公共工事の場所	川越市大字鯨井 5 6 2 番地 2
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立鯨井中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 R C 造 地上 4 階建て ・ 建築工事 一式 ・ 電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6 年 6 月 5 日
工事完成の時期（当初）	令和 6 年 10 月 31 日
契約の相手方の称号、名称	初雁興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井 1 7 0 5 - 2
契約金額（当初・税込）	88,083,600 円
入札参加条件	< 入札参加条件 > 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：10 者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 2,772,000 円
変更後の 公共工事の概要	川越市立鯨井中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 R C 造 地上 4 階建て ・ 建築工事 一式 ・ 電気設備工事 一式 【変更概要】 ・ 外壁補修箇所数の変更
変更理由	【変更理由】 ・ 足場設置後の外壁調査で、劣化箇所の増減が生じたため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越駅南大塚線歩道舗装復旧工事
公共工事の場所	川越市旭町2丁目地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、旭町2丁目地内ほかにある街路の交通の安全と円滑化を図るため、舗装復旧工事を行うものである。 工事延長＝385.5m 表層工（歩道部）540.7m ² 表層工（車道部）55.7m ²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月 2日
工事完成の時期（当初）	令和 6年11月 7日
契約の相手方の称号、名称	株式会社オダケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福1024-17
契約金額（当初・税込）	10,300,400円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：ほ装 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 154,000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、旭町2丁目地内ほかにある街路の交通の安全と円滑化を図るため、舗装復旧工事を行うものである。 工事延長＝385.5m 表層工（歩道部）540.7m ² 表層工（車道部）55.7m ²
変更理由	歩車道境界ブロックについて、エクシオグループ（株）と（株）東京電力PGが施工することを確認したため、工事の対象外とする。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立南古谷中学校大規模改造（外部）工事
公共工事の場所	川越市大字久下戸 3 7 2 1 番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立南古谷中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 R C 造 地上 4 階建て 管理・普通・特別教室棟 R C 造 地上 4 階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6 年 6 月 4 日
工事完成の時期（当初）	令和 6 年 10 月 31 日
契約の相手方の称号、名称	株式会社シオノ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町 2 3 - 1 5
契約金額（当初・税込）	94, 227, 100 円
入札参加条件	< 入札参加条件 > 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：1 0 者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 2, 973, 300 円
変更後の 公共工事の概要	川越市立南古谷中学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 R C 造 地上 4 階建て 管理・普通・特別教室棟 R C 造 地上 4 階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 【変更概要】 ・外壁改修箇所の追加 ・アスベスト廃材量の追加 ・屋上既存雨水排水溝モルタル埋めの追加 ・掃き出し窓（4 階視聴覚室）の建具改修の追加 ・昇降口床タイル改修一部取止め ・新規スピーカー設置の追加 ・新規時計設置の追加 ・既存時計が損傷していたため ・学校管理上、内側の打掛鍵が必要なため ・教室の増設にともなう空調新設工事のため（4 階倉庫、PTA 会議室） ・既存ストープ（2 階図書室）を使用しているため
変更理由	【変更理由】 ・外壁調査の結果、外壁改修箇所が必要な箇所が判明したため ・既存防水層が想定以上に厚いことが判明したため ・屋上の既存雨水排水溝にごみ詰まりがあるため ・掃き出し窓（4 階視聴覚室）において、建具の不具合が判明したため ・調査の結果、昇降口床タイル工事を本工事で施工することが学校運営上難しいため ・既存スピーカーが損傷していたため ・既存時計が損傷していたため ・学校管理上、内側の打掛鍵が必要なため ・教室の増設にともなう空調新設工事のため（4 階倉庫、PTA 会議室） ・既存ストープ（2 階図書室）を使用しているため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立新宿小学校大規模改造（外部）工事
公共工事の場所	川越市新宿町6丁目9番地 1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立新宿小学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟、屋内運動場棟 RC造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月31日
契約の相手方の称号、名称	株式会社シオノ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町 2 3 － 1 5
契約金額（当初・税込）	89,247,400円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：10者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 676,500円
変更後の 公共工事の概要	川越市立新宿小学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟、屋内運動場棟 RC造 地上4階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 【変更概要】 ・校舎東面既存変巾木部分における植込み土のすきとりの追加 ・樋の種類及び数量の増減 ・打継目地シーリングの種類及び数量の増減 ・既存看板の撤去・復旧の追加 ・外壁補修箇所数の変更 ・外れ止めの数量削減 ・塗膜防水の数量増加
変更理由	・外壁改修における調査を実施したところ、現況と設計図書に差異を発見したため植込み土のすきとりを追加する。 ・樋改修における調査を実施したところ、現況と設計図書の差異を発見したため、施工数量を追加・削減する。 ・シーリング改修における調査を実施したところ、現況と設計図書の差異を発見したため、施工数量を追加・削減する。 ・外壁改修における調査を実施したところ、現況と設計図書に差異を発見したため既存看板の撤去・復旧を追加する。 ・外壁改修における調査を実施したところ、現況と設計図書に差異を発見したため壁補修箇所数の追加・削減する。 ・建具改修における調査を実施したところ、現況と設計図書の差異を発見したため、外れ止め施工数量を削減する。 ・防水改修における調査を実施したところ、現況と設計図書に差異を発見したため塗膜防水の施工数量を追加する。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	補助幹線道路（市道０００９号線）道路築造工事
公共工事の場所	川越市新宿町１丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、補助幹線道路（市道０００９号線）の西側歩道を整備する工事である。 本工事は「週休２日制モデル工事（受注者希望型）」である。 工事延長 L=67.7m、道路土工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、道路附属施設工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ６年 ６月11日
工事完成の時期（当初）	令和 ６年11月18日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町１－５－１５
契約金額（当初・税込）	17,647,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：４６者
担当課（予算課）	都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室
担当課（工事担当課）	都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 205,700円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、補助幹線道路（市道０００９号線）の西側歩道を整備する工事である。 本工事は「週休２日制モデル工事（受注者希望型）」である。 工事延長 L=67.7m、道路土工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、道路附属施設工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、車道の縦横断勾配を確保するためには路面切削範囲と切削厚を見直す必要があることが確認できたため、表層工の施工範囲と併せて変更するもの。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立川越高等学校トイレ改修工事（A・C棟）
公共工事の場所	川越市旭町2丁目3番地7
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立川越高等学校A棟及びC棟のトイレを改修する工事である。 構造・規模 普通教室棟 R C 造 地上5階建て 商業科棟 R C 造 地上7階建て ・ 建築工事 一式 ・ 電気設備工事 一式 ・ 機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 6年11月15日
契約の相手方の称号、名称	川木建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市広栄町4－16
契約金額（当初・税込）	148,390,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：A 地域要件：市内本店（10）・市内営業所（3） 対象業者：13者
担当課（予算課）	学校教育部 市立川越高等学校
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 460,900円
変更後の 公共工事の概要	・ 仮設間仕切壁の追加 ・ A棟1階2階倉庫の火災報知機の取り外し、再取り付け作業の追加
変更理由	・ 工事箇所と学校利用者を区画し、安全性の向上を図るため ・ 天井改修部分に既存の火災報知器があるが、契約図書に記載がなかったため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	鶴ヶ島駅西口駅前広場段差解消工事
公共工事の場所	川越市大字鯨井新田地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、鶴ヶ島駅西口駅前広場における乗降場の段差を解消するために起工するものである。 工事延長＝54.0m 幅員＝8.0m～9.5m 道路土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 手摺工 一式 標識工 一式 区画線工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月11日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1－5－15
契約金額（当初・税込）	18,203,900円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	51日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、鶴ヶ島駅西口駅前広場における乗降場の段差を解消するために起工するものである。 工事延長＝54.0m 幅員＝8.0m～9.5m 道路土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 手摺工 一式 標識工 一式 区画線工 一式
変更理由	原設計に基づきタクシー乗降場を施工したところ、既存構造物が支障となり、設計図書通りの施工が出来ないことにより、工事内容変更の検討及び設計変更、契約変更取り交わし等に係る相応の工事期間延長が必要となったため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立中央保育園フェンス改修工事
公共工事の場所	川越市小仙波町2丁目49番地11
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立中央保育園のフェンスを改修するものである。 建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月 8日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月31日
契約の相手方の称号、名称	建陶社生活環境設計株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡1297-1
契約金額（当初・税込）	3,311,000円
入札参加条件	制限付一般競争入札 ＜入札参加条件＞ 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課（予算課）	こども未来部 保育課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 244,200円
変更後の 公共工事の概要	・基礎の変更 ・廃棄物処分の追加
変更理由	・基礎の変更 基礎設置場所に既存倉庫の基礎等があり基礎ブロックを設置することができないため。 ・廃棄物処分の追加 根切を行ったところ、ガラが出てきたため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立大東中学校トイレ改修工事
公共工事の場所	川越市南大塚 1 丁目 2 0 番地 1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立大東中学校校舎棟のトイレ及び外トイレを改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 R C 造 地上 3 階建て 外トイレ 補強 C B 造 地上 1 階建て 1 建築工事 一式 2 機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6 年 6 月 18 日
工事完成の時期（当初）	令和 6 年 12 月 13 日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ソウケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市寺山 5 0
契約金額（当初・税込）	32,890,000 円
入札参加条件	< 入札参加条件 > 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：2 1 者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 7,258,900 円
変更後の 公共工事の概要	川越市立大東中学校校舎棟のトイレ及び外トイレを改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 R C 造 地上 3 階建て 外トイレ 補強 C B 造 地上 1 階建て 1 建築工事 一式 2 機械設備工事 一式 変更概要 1 給排水管ルート変更及びそれらに伴う衛生器具の仕様変更。 2 1 階から 3 階のコンクリートブロック造既存界壁を撤去し、軽量鉄骨壁下地を用いた界壁への改修を追加。
変更理由	1 既設土間配管等が著しく劣化していたため。 2 解体工事を進めたところ、設計図書と異なる箇所が確認されたため。 3 安全性、耐久性の確保のため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道5610号線側溝整備工事
公共工事の場所	川越市大字砂地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	起工理由 本工事は、新河岸駅周辺地区整備事業の進捗を図るため、起工するものである。 延長 L=93.4m 幅員 W=4.0m 本復旧工 A=283.1m ² L型側溝工 L=166.7m 区画線設置工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月17日
契約の相手方の称号、名称	合同会社生天目総合
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷 5 0 4 - 9
契約金額（当初・税込）	11,173,800円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	都市計画部 新河岸駅周辺地区整備事務所
担当課（工事担当課）	都市計画部 川越駅西口まちづくり推進室

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	26日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,568,600円
変更後の 公共工事の概要	起工理由 本工事は、新河岸駅周辺地区整備事業の進捗を図るため、起工するものである。 延長 L=110.2m 幅員 W=4.0m 本復旧工 A=356.7m ² L型側溝工 L=179.1m 区画線設置工 一式
変更理由	地元住民の道路整備要望を受け、施工範囲を広げることになったため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道4068号線側溝整備工事
公共工事の場所	川越市大字大中居地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、側溝整備を行うことにより雨水排水及び路面状況を改善するものである。 。 本工事は「週休2日制モデル工事(受注者希望型)」である。 工事延長 = 69m 舗装工 = 235m2 道路施設工 = 一式 土工 = 一式 = 構造物工 = 一式 =
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月10日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月17日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1－5－15
契約金額（当初・税込）	10,532,500円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 38,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、側溝整備を行うことにより雨水排水及び路面状況を改善するものである。 本工事は「週休2日制モデル工事(受注者希望型)」である。 工事延長 = 69m 舗装工 = 235m² 土工 = 一式 構造物工 = 一式 道路施設工 = 一式 区画線工 = 一式 撤去工 = 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、重力式擁壁を施工するにあたり埋設障害物を撤去する必要があるため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	鶴ヶ島駅西口駅前広場段差解消工事
公共工事の場所	川越市大字鯨井新田地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、鶴ヶ島駅西口駅前広場における乗降場の段差を解消するために起工するものである。 工事延長＝54.0m 幅員＝8.0m～9.5m 道路土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 手摺工 一式 標識工 一式 区画線工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月 3日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月11日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町1－5－15
契約金額（当初・税込）	18,203,900円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 311,300円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、鶴ヶ島駅西口駅前広場における乗降場の段差を解消するために起工するものである。 工事延長＝54.0m 幅員＝8.0m～9.5m 道路土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 手摺工 一式 標識工 一式 区画線工 一式
変更理由	既存構造物の基礎が支障となり、傾斜路路面及び帯コンクリートの施工が原設計通りに出来ず、設計変更が必要となったため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（２５－１３）
公共工事の場所	川越市大字北田島地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限は令和６年１１月１日）」である。 工事延長＝１４４ｍ 組立水路工（Ｗ５００×Ｈ５００）＝１４４ｍ 現場打水路工（Ｗ５００×Ｈ５００）一式 雑工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ６年10月 ７日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年 １月28日
契約の相手方の称号、名称	有限会社関根組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下老袋９８
契約金額（当初・税込）	9,392,900円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：Ｂ 地域要件：市内本店 対象業者：４６者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 258,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限は令和６年１１月１日）」である。 工事延長＝１４４ｍ 組立水路工（Ｗ５００×Ｈ５００）＝１４４ｍ 現場打水路工（Ｗ５００×Ｈ５００）一式 雑工 一式 【変更大要】 工事延長＝１４０ｍ 組立水路工（Ｗ５００×Ｈ５００）＝１４０ｍ 現場打水路工（Ｗ５００×Ｈ５００）一式 雑工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、水路内に占用物があったため、工事延長の変更を行うものである。また、地権者要望により取付管及びコンクリート削孔の本数を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（（３７）前川）
公共工事の場所	川越市豊田本１丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、水路断面が小さく流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限令和６年１１月１日）」である。 本工事は、「週休２日制モデル工事（受注者希望型）」である。 工事延長 ＝ ３２．０ｍ 自由勾配側溝（W1500×H1300） ＝ ３２．０ｍ その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ６年10月 ８日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年 ３月10日
契約の相手方の称号、名称	有限会社桜井土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小中居２５２－２
契約金額（当初・税込）	14,089,900円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：４６者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 69,300円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、水路断面が小さく流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限令和６年１１月１日）」である。 本工事は、「週休２日制モデル工事（受注者希望型）」である。 工事延長 ＝ ３２．０ｍ 自由勾配側溝（W1500×H1300） ＝ ３２．０ｍ その他 一式
変更理由	原設計に基づき、工事に着手したところ、仮設工の数量に差異が生じたため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（３６－１４）
公共工事の場所	川越市上野田町地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限令和６年９月２０日）」である。 工事延長 ＝ ６９．６ｍ 組立水路工（W2500×H1200） ＝ ４３．０ｍ 組立水路工（W980×H1000） ＝ ２４．０ｍ その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ６年 ９月20日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年 ２月17日
契約の相手方の称号、名称	株式会社オダケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福１０２４－１７
契約金額（当初・税込）	23,575,200円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：４６者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	25日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限令和６年９月２０日）」である。 工事延長 ＝ ６９．６ｍ 組立水路工（W2500×H1200） ＝ ４３．０ｍ 組立水路工（W980×H1000） ＝ ２４．０ｍ その他 一式
変更理由	原設計に基づき、工事に着手したところ、隣接民地の越境物件の移設（地権者負担）に時間を要したため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	仮称芳野市民センター北側水路改修工事
公共工事の場所	川越市大字北田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上等を図るものである。 工事延長＝72m U形水路工（W600×H800）＝70.8m 調整コンクリート工 一式 柵設置工 1箇所 その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月13日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月 7日
契約の相手方の称号、名称	株式会社オガワ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2－14－6
契約金額（当初・税込）	8,482,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：41者
担当課（予算課）	市民部 地域づくり推進課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 53,900円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上等を図るものである。 工事延長＝72m U形水路工（W600×H800）＝70.8m 調整コンクリート工 一式 柵設置工 1箇所 その他 一式
変更理由	原設計に基づき着手し、H鋼の撤去を完了したところ、近隣よりその所有権を主張され、廃材の種類及び数量が異なることが確認されたため、設計変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	河越館跡外周整備工事
公共工事の場所	川越市大字上戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、河越館跡史跡の整備に伴い道路整備を行うものである。 延長L＝200.0m 道路幅員W＝7.5m～10.0m 車道舗装工（新設道路） 表層 1065.0m² 歩道舗装工（一般部） 表層 396.4m² 歩道舗装工（乗入部） 表層 17.6m² 排水構造物工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月18日
契約の相手方の称号、名称	株式会社長谷川土建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小室608－1
契約金額（当初・税込）	63,705,400円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	教育総務部 文化財保護課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	41日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、河越館跡史跡の整備に伴い道路整備を行うものである。 延長L＝200.0m 道路幅員W＝7.5m～10.0m 車道舗装工（新設道路） 表層 1065.0m² 歩道舗装工（一般部） 表層 396.4m² 歩道舗装工（乗入部） 表層 17.6m² 排水構造物工 一式
変更理由	擁壁の工場製作に遅れが生じており、納品の完了が2月中となる見込みのため工期を延長するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（３０－２４）
公共工事の場所	川越市大字山田地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上等を図るものである。 本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限令和６年１１月１日）」及び、「週休２日制モデル工事（受注者希望型）」である。 工事延長＝１３０ｍ Ｕ形水路工（Ｗ６００×Ｈ７００）＝６５ｍ Ｕ形水路工（Ｗ６００×Ｈ８００）＝６５ｍ インバートコンクリート工 一式 路盤工＝２５６㎡ その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ６年１０月２１日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年 ２月１４日
契約の相手方の称号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡２６２３－３
契約金額（当初・税込）	１８,１４８,９００円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：Ｂ 地域要件：市内本店 対象業者：４６者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 ３０５,８００円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上等を図るものである。 本工事は「余裕期間設定工事（工事開始期限令和６年１１月１日）」及び、「週休２日制モデル工事（受注者希望型）」である。 工事延長＝１３０ｍ Ｕ形水路工（Ｗ６００×Ｈ７００）＝６５ｍ Ｕ形水路工（Ｗ６００×Ｈ８００）＝６５ｍ インバートコンクリート工 一式 路盤工＝２５６㎡ その他 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、河床勾配に差異が生じたため、インバートコンクリート工を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（３１－１２５）
公共工事の場所	川越市石原町２丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上等を図るものである。 工事延長 ＝ ９１．０ｍ 組立水路工（４００×４００） ＝ ８６．０ｍ ボックスカルバート工（４００×４００） ＝ ５．０ｍ その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ６年１０月 ８日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年 ２月２８日
契約の相手方の称号、名称	有限会社萌越
契約の相手方の住所	埼玉県川越市菅間８２－３
契約金額（当初・税込）	8,482,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：４０者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 141,900円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し、水路環境の向上等を図るものである。 工事延長 ＝ ９１．０ｍ 組立水路工（４００×４００） ＝ ８６．０ｍ ボックスカルバート工（４００×４００） ＝ ５．０ｍ その他 一式
変更理由	原設計に基づき着手したところ、残土処分の種別に相違が生じた為、変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 3 5 7 1 号線築造に伴う樹木伐採等整備工事
公共工事の場所	川越市大字菅間地内
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、市道 3 5 7 1 号線築造に伴い、樹木伐採等の整備工事を実施するものである。 本工事は「週休 2 日制モデル工事（受注者希望型）」である。 土工 一式 樹木伐採工 6 1 0 本 樹木伐根工 6 1 0 本 雑工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6 年 10 月 29 日
工事完成の時期（当初）	令和 7 年 2 月 14 日
契約の相手方の称号、名称	株式会社山岸造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸 4 4 8 2
契約金額（当初・税込）	15,748,700 円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：造園 格付：A・B・C 地域要件：市内本店 対象業者：23 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	28 日 増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、市道 3 5 7 1 号線築造に伴い、樹木伐採等の整備工事を実施するものである。 本工事は「週休 2 日制モデル工事（受注者希望型）」である。 土工 一式 樹木伐採工 6 1 0 本 樹木伐根工 6 1 0 本 雑工 一式
変更理由	樹木伐採及び伐根の施工数量が大幅に増加したため、工期内に工事を完成することが出来ないため、工期延長をするものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	なぐわし公園外周水路整備工事
公共工事の場所	川越市大字鯨井地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、なぐわし公園整備を推進するため、外周水路の整備を行うものである。 本工事は、「週休２日制モデル工事（発注者指定型）」である。 工事延長 122.0m 河川土工 一式、構造物撤去工 一式、水路工 一式、付帯工 一式、仮設工 一式、用地測量 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	株式会社亀田建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡2623-3
契約金額（当初・税込）	26,268,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 907,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、なぐわし公園整備を推進するため、外周水路の整備を行うものである。 本工事は、「週休２日制モデル工事（発注者指定型）」である。 工事延長 113.7m 河川土工 一式、構造物撤去工 一式、水路工 一式、付帯工 一式、仮設工 一式、用地測量 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、暗渠（800×800）に関して、地中に埋まっていた接続予定の既存構造物の位置が、想定していた場所とは異なることが判明した。そのため、暗渠（800×800）の設置延長を減らす必要が生じたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 3 5 7 1 号線改良工事（その 2）
公共工事の場所	川越市大字菅間地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。 工事延長＝2 1 0． 0 m 幅員＝1 4． 5 m 路床安定処理工＝2 1 5 0 m 2 排水工＝4 6 0 m 縁石工＝3 9 9 m 路盤工＝2 9 1 3 m 2 表層工＝2 6 1 3 m 2 基層工＝1 8 5 0 m 2
工事着工の時期（当初）	令和 6 年 6 月 28 日
工事完成の時期（当初）	令和 7 年 2 月 28 日
契約の相手方の称号、名称	株式会社高橋土建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小ヶ谷 1 1 8 － 1
契約金額（当初・税込）	101, 306, 700 円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 4 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 4, 452, 800 円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。 工事延長＝2 1 0． 0 m 幅員＝1 4． 5 m 路床安定処理工＝2 1 5 0 m 2 排水工＝4 6 1 m 縁石工＝4 0 0 m 路盤工＝2 9 1 3 m 2 表層工＝2 6 1 3 m 2 基層工＝1 8 5 0 m 2
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、現況車道の路床部に岩石があり、路床安定処理工の施工機械を変更し、また、想定していた土質と異なり建設発生土の処分費が増加したため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市市営住宅的場団地K 5 号棟外壁等改修工事
公共工事の場所	川越市大字的場 2 7 4 7 番地
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市市営住宅的場団地K 5 号棟の外壁等を改修するものである。 構造規模：鉄筋コンクリート造 5 階建て 延床面積：1 8 8 7 . 5 1 m ² 建築工事 一式 電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6 年 9 月 17 日
工事完成の時期（当初）	令和 7 年 2 月 21 日
契約の相手方の称号、名称	和興建材株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波 9 3 7 - 1
契約金額（当初・税込）	49,830,000 円
入札参加条件	< 入札参加条件 > 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：2 1 者
担当課（予算課）	建設部 建築住宅課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,245,200 円
変更後の 公共工事の概要	川越市市営住宅的場団地K 5 号棟の外壁等を改修するものである。 構造規模：鉄筋コンクリート造 5 階建て 延床面積：1 8 8 7 . 5 1 m ² 建築工事 一式 電気設備工事 一式 【変更概要】 ・壁改修箇所を追加する。 ・屋上架廻りの防水端部に水切りを追加する。 ・階段室内の一部の既存照明【B】は、取り外し後処分せず引渡しとする。 ・屋上の防水端部押え金物は、シーリング材を塗布後に設置する。 ・AD 1、AD 2 の下部建具廻りシーリング打替えをとりやめる。
変更理由	・壁の高圧洗浄後の調査で、劣化箇所の増減が生じたため。 ・屋上架廻りのアゴ部分の幅が狭く水切りもないため、既存防水は漏水している箇所が見受けられることから、防水性向上のため追加するもの。 ・過去に照明改修済みの箇所（蛍光灯器具）があり、比較的近年設置されていることから、再使用が可能のため。 ・屋上軒先部分の防水性向上のため。 ・後付けで設置されていた網戸レールが打替えの支障となっているため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 1 3 号線側溝整備工事
公共工事の場所	川越市藤倉 2 丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、側溝整備を行うことによって道路雨水の排水や、路肩の段差を改善するものである。 工事延長 = 2 5 9 . 3 m 幅員 = 6 . 3 ~ 7 . 3 m 舗装工 = 2 1 0 . 0 m² 構造物撤去工 = 一式 道路土工 = 一式 排水構造物工 = 3 4 5 . 0 m 区画線工 = 一式 雑工 = 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6 年 9 月 17 日
工事完成の時期（当初）	令和 7 年 2 月 21 日
契約の相手方の称号、名称	株式会社三希設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町 1 - 5 - 1 5
契約金額（当初・税込）	26, 847, 700 円
入札参加条件	< 入札参加条件 > 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：4 6 者
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 228, 800 円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、側溝整備を行うことによって道路雨水の排水や、路肩の段差を改善するものである。 工事延長 = 2 5 9 . 3 m 幅員 = 6 . 3 ~ 7 . 3 m 舗装工 = 2 1 0 . 0 m² 構造物撤去工 = 一式 道路土工 = 一式 排水構造物工 = 3 4 0 . 0 m 区画線工 = 一式 雑工 = 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、想定外の既設側溝の基礎コンクリート撤去が必要となったこと等の理由から、設計変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道0087号線舗装整備工事
公共工事の場所	川越市大字小堤地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、道路の適切な維持管理を目的に舗装の打換えを行うものである。 延長 316m 幅員 3m～6m 舗装打換え工 1,044m² 区画線工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月25日
契約の相手方の称号、名称	株式会社中里組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町 1 3 － 8
契約金額（当初・税込）	9,438,000円
随意契約とした理由	本工事は、市道0087号線の舗装の打換えを行うものです。本工事では、名細小学校がある道路の東側の半面を工事区間としており、道路西側は川越市上下水道局水道課発注の「令和6年度重要施設配水管耐震化その他工事」が行われています。上記業者は、水道工事の受注者であり、本工事と水道工事に伴う舗装の復旧工事を一体的に施工することで、工期の短縮、経費の削減及び安全で円滑な現場管理が可能となります。
担当課（予算課）	建設部 道路環境整備課
担当課（工事担当課）	建設部 道路環境整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 202,400円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、道路の適切な維持管理を目的に舗装の打換えを行うものである。 延長 316m 幅員 3m～6m 舗装打換え工 1,106m² 区画線工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、関連工事との調整により施工面積を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（（１４）南田島用水路）
公共工事の場所	川越市大字大仙波地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上を図るものである。 工事延長 ＝ 7 3 m 組立水路工（W2500×H1200）＝ 6 9 m その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月15日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月 3日
契約の相手方の称号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町３－１６－３
契約金額（当初・税込）	16,148,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：４６者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,827,100円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上を図るものである。 工事延長 ＝ 7 3 m 組立水路工（W2500×H1200）＝ 6 9 m その他 一式
変更理由	原設計に基づいて工事に着手したところ、掘削残土に異物が混じっているため処分方法等を変更するもの。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	南古谷伊佐沼線道路整備工事
公共工事の場所	川越市大字並木地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、南古谷駅周辺地区整備事業の推進を図るため、施工するものである。 延長＝ 1 0 2 . 9 m 幅員＝ 1 4 . 0 m 地盤改良工＝ 6 5 0 m² カルバート工＝ 1 5 m 排水構造物工＝ 1 3 4 m 舗装工＝ 1 3 9 5 m² 縁石工＝ 3 0 9 m 道路付属施設工 一式 本工事は「週休2日制モデル工事（発注者指定型）」である。
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50－12
契約金額（当初・税込）	32,387,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	都市計画部 都市整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部 都市整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 733,700円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、南古谷駅周辺地区整備事業の推進を図るため、施工するものである。 【変更大要】 延長＝ 1 0 2 . 9 m 幅員＝ 1 4 . 0 m 地盤改良工＝ 6 5 0 m² カルバート工＝ 1 5 m 排水構造物工＝ 1 3 4 m 舗装工＝ 1 3 9 5 m² 縁石工＝ 2 9 1 m 道路付属施設工 一式 本工事は「週休2日制モデル工事（発注者指定型）」である。
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、地中に道路整備において支障となる埋設物が残置されており、撤去の必要が生じたため、設計変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	久下戸跨線橋耐震補強及び補修工事
公共工事の場所	川越市大字久下戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。 久下戸跨線橋 橋長L=251.4m 幅員W=6.5m 工場製作工 一式 耐震補強工 一式 補修工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月28日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月 5日
契約の相手方の称号、名称	猪鼻工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田 1 7 1 2 - 3
契約金額（当初・税込）	127,245,800円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	16日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。 久下戸跨線橋 橋長L=251.4m 幅員W=6.5m 工場製作工 一式 耐震補強工 一式 補修工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式
変更理由	伸縮装置の変更に伴い材料納入予定日が遅れたため、契約工期の変更を行うものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	笠幡 1 号橋補修工事
公共工事の場所	川越市川鶴 2 丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき補修工事を実施するものである。 橋長51.3m 幅員5.8m 舗装打換え工 一式 橋梁補修工 一式 附属物工 一式 仮設工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月18日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	埼玉ライナー株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井 5 5 2
契約金額（当初・税込）	94,457,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	12日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 101,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき補修工事を実施するものである。 橋長51.3m 幅員5.8m 舗装打換え工 一式 橋梁補修工 一式 附属物工 一式 仮設工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、損傷箇所に差異が生じたため数量を変更するものである。また、関係機関協議に時間を要したため工期を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水路整備工事（３６－１４）
公共工事の場所	川越市上野田町地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限令和６年９月２０日）」である。 工事延長 ＝ ６９．６ｍ 組立水路工（W2500×H1200） ＝ ４３．０ｍ 組立水路工（W980×H1000） ＝ ２４．０ｍ その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ６年 ９月20日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年 ２月17日
契約の相手方の称号、名称	株式会社オダケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市今福１０２４－１７
契約金額（当初・税込）	23,575,200円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：４６者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 474,100円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、素掘り水路の法面が崩れ流水機能に影響があるため、水路整備工事により流水機能を改善し水路環境の向上等を図るものである。 本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始期限令和６年９月２０日）」である。 工事延長 ＝ ６９．６ｍ 組立水路工（W2500×H1200） ＝ ４３．０ｍ 組立水路工（W980×H1000） ＝ ２４．０ｍ その他 一式
変更理由	原設計に基づき、工事に着手したところ、附帯工に追加する項目が生じたため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 3 5 7 1 号線改良工事（その 2）
公共工事の場所	川越市大字菅間地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。 工事延長＝2 1 0． 0 m 幅員＝1 4． 5 m 路床安定処理工＝2 1 5 0 m 2 排水工＝4 6 0 m 縁石工＝3 9 9 m 路盤工＝2 9 1 3 m 2 表層工＝2 6 1 3 m 2 基層工＝1 8 5 0 m 2
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月28日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月28日
契約の相手方の称号、名称	株式会社高橋土建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小ヶ谷 1 1 8－1
契約金額（当初・税込）	101,306,700円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 4 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 4,452,800円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。 工事延長＝2 1 0． 0 m 幅員＝1 4． 5 m 路床安定処理工＝2 1 5 0 m 2 排水工＝4 6 1 m 縁石工＝4 0 0 m 路盤工＝2 9 1 3 m 2 表層工＝2 6 1 3 m 2 基層工＝1 8 5 0 m 2
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、現況車道の路床部に岩石があり、路床安定処理工の施工機械を変更し、また、想定していた土質と異なり建設発生土の処分費が増加したため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	南古谷伊佐沼線道路盛土工事
公共工事の場所	川越市大字小中居地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、南古谷駅周辺整備事業の進捗に伴い、南古谷伊佐沼線整備に必要な道路盛土工事を行うものである。 延長＝２１１．１ｍ 路体盛土工　　１，９８０ｍ^３ 法面整形工　　６２０ｍ^２ 大型土のう工　　３３７袋 サンドマット工　　７９０ｍ^３ 側溝工　　２０６ｍ 仮水路工　　５９ｍ 構造物撤去工　　一式
工事着工の時期（当初）	令和　６年１０月２３日
工事完成の時期（当初）	令和　７年　３月　７日
契約の相手方の称号、名称	株式会社田端工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小仙波町３－１６－３
契約金額（当初・税込）	１１，５０２，７００円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木　格付：Ｂ　地域要件：市内本店　対象業者：４６者
担当課（予算課）	都市計画部　都市整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部　都市整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額　７７１，１００円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、南古谷駅周辺整備事業の進捗に伴い、南古谷伊佐沼線整備に必要な道路盛土工事を行うものである。 【変更大要】 延長＝２１１．１ｍ 路体盛土工　　１，８７０ｍ^３ 法面整形工　　６００ｍ^２ 大型土のう工　　３５５袋 サンドマット工　　７９０ｍ^３ 側溝工　　１９７ｍ 仮水路工　　５９ｍ 構造物撤去工　　一式 防護柵工　　３６ｍ 安全施設工　　１２８ｍ
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、大型土のうの搬出元の工事の都合上、大型土のうの当該工事場所への搬入が難しくなったことにより、現場で大型土のうを製作する必要が生じたため、設計変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 7 8 号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、大字笠幡地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図るために行うものである。 工事延長L=7 9 . 1 m 幅員W=1 1 . 5 m 排水構造物工 1 1 6 . 9 m 縁石工 9 0 . 0 m 路盤工 3 0 0 . 9 m 2 表層工 9 0 0 . 3 m 2
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月11日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月31日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越 2 3 6 3 - 3
契約金額（当初・税込）	34, 100, 000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 4 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	21日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、大字笠幡地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図るために行うものである。 工事延長L=7 9 . 1 m 幅員W=1 1 . 5 m 排水構造物工 1 1 6 . 9 m 縁石工 9 0 . 0 m 路盤工 3 0 0 . 9 m 2 表層工 9 0 0 . 3 m 2
変更理由	本工事に伴い、埼玉県警が信号機移設工事を実施しておりますが、作業ヤードが重複する関係で工程の調整が必要なことから、適切な工程管理で現場を完了するため工期を延長するものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立広谷小学校大規模改造（外部）工事
公共工事の場所	川越市大字下広谷 5 5 8 番地 1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立広谷小学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 R C 造 地上 4 階建て ・ 建築工事 一式 ・ 電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6 年 8 月 27 日
工事完成の時期（当初）	令和 7 年 3 月 14 日
契約の相手方の称号、名称	株式会社高橋工務店
契約の相手方の住所	埼玉県川越市砂新田 1 7 8 7 - 1
契約金額（当初・税込）	41,074,000 円
入札参加条件	< 入札参加条件 > 業種：建築 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21 者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,045,000 円
変更後の 公共工事の概要	川越市立広谷小学校校舎棟の外壁等を改修する工事である。 構造・規模 管理・普通・特別教室棟 R C 造 地上 4 階建て ・ 建築工事 一式 ・ 電気設備工事 一式 【変更の内容】 ・ 給食受入室シャッター（S S - 1）の補修の追加。 ・ 外壁及び屋上改修箇所の追加。 ・ 落下防止金物交換を取り止め。
変更理由	・ 不具合が発生したことにより学校運営に支障が出たため。 ・ 調査の結果、改修が必要な箇所が判明したため。 ・ 製造所（不二サッシ）代替部品がないため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 新宿町1丁目広場整備工事
公共工事の場所	川越市新宿町1丁目1番1
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要(当初)	本工事は、(仮称) 新宿町1丁目広場の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制モデル工事(受注者希望型)」である。 広場整備面積 11,855m² 敷地造成工 一式、植栽基盤工 一式、擁壁工 一式、植栽工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、電気設備工 一式、園路広場整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、公園施設等撤去・移設工 一式
工事着工の時期(当初)	令和 6年 8月13日
工事完成の時期(当初)	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	川越コンクリート工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市通町12-9
契約金額(当初・税込)	128,122,500円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課(予算課)	都市計画部 公園整備課
担当課(工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	12日増
変更契約金額(税込) ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、(仮称) 新宿町1丁目広場の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制モデル工事(受注者希望型)」である。 広場整備面積 11,855m² 敷地造成工 一式、植栽基盤工 一式、擁壁工 一式、植栽工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、電気設備工 一式、園路広場整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、公園施設等撤去・移設工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、地元住民より振動や防塵対策について要望があり、その対応に想定以上の時間を要したため、工期の延長を行うものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道３５７１号線築造に伴う樹木伐採等整備工事
公共工事の場所	川越市大字菅間地内
公共工事の種別	造園工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、市道３５７１号線築造に伴い、樹木伐採等の整備工事を実施するものである。 本工事は「週休２日制モデル工事（受注者希望型）」である。 土工　一式 樹木伐採工　６１０本 樹木伐根工　６１０本 雑工　一式
工事着工の時期（当初）	令和　６年１０月２９日
工事完成の時期（当初）	令和　７年　２月１４日
契約の相手方の称号、名称	株式会社山岸造園
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸４４８２
契約金額（当初・税込）	15,748,700円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：造園　格付：Ａ・Ｂ・Ｃ　地域要件：市内本店　対象業者：２３者
担当課（予算課）	建設部　道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部　道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 2,114,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、市道 3 5 7 1 号線築造に伴い、樹木伐採等の整備工事を実施するものである。 本工事は「週休 2 日制モデル工事（受注者希望型）」である。 土工 一式 樹木伐採工 6 8 8 本 樹木伐根工 6 9 5 本 雑工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、樹木伐採及び伐根の施工数量が大幅に増加したため、設計変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	社資（交通安全）工事（府川工区その２）
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、当該交差点の慢性的な渋滞緩和や国道２５４号へのアクセス向上を図るため、交差点整備工事を実施するものである。 工事延長＝１８２．６ｍ 幅員＝１０．１～１７．５ｍ 排水工 １９８ｍ 縁石工 １４１ｍ 路盤工 １０５７ｍ^２ 表層工 １８２５ｍ^２ 基層工 １４８０ｍ^２
工事着工の時期（当初）	令和 ６年１０月 ８日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年 ３月１３日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越２３６３－３
契約金額（当初・税込）	89,815,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：Ａ 地域要件：市内本店（２３）・市内営業所（８）・県内業者（２６２） 対象業者：２９３者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	１８日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、当該交差点の慢性的な渋滞緩和や国道２５４号へのアクセス向上を図るため、交差点整備工事を実施するものである。 工事延長＝１８２．６ｍ 幅員＝１０．１～１７．５ｍ 排水工 １９８ｍ 縁石工 １４１ｍ 路盤工 １０５７ｍ^２ 表層工 １８２５ｍ^２ 基層工 １４８０ｍ^２
変更理由	側溝の規格変更に伴う納期の延伸や工事箇所の不法占用物の撤去に不測の日数を要したため、工期内に工事を完成することが出来ないので工期延長をするものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 3 5 7 1 号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字菅間地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。 工事延長＝2 4 8. 4 m 幅員＝1 4. 5 m 路床安定処理工 2 5 2 0 m² 排水工 5 1 5 m 縁石工 4 8 3 m 路盤工 3 3 1 5 m² 表層工 3 0 0 8 m² 基層工 2 1 6 0 m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町 5 0 － 1 2
契約金額（当初・税込）	127, 129, 200円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 4 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 701, 800円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、増加する交通需要に対応するため整備計画に基づき、広域幹線道路網に位置付けられている本路線の改良工事を実施するものである。 工事延長＝2 4 8. 4 m 幅員＝1 4. 5 m 路床安定処理工 2 5 2 0 m² 排水工 5 1 3 m 縁石工 4 8 3 m 路盤工 3 3 1 4 m² 表層工 3 0 0 7 m² 基層工 2 1 6 0 m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、現況車道の路床部に岩石があり、路床安定処理工の施工機械を変更したため、設計変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階北小学校ほか1校救助袋改修工事
公共工事の場所	川越市砂新田1丁目16番地1ほか1箇所
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立高階北小学校及び川越西小学校校舎棟の救助袋を改修する工事である。 構造・規模 高階北小学校 普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て 川越西小学校 管理・普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て ・救助袋改修工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社カナイ消防機材
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下松原639-4
契約金額（当初・税込）	4,763,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：消防施設 地域要件：市内本店 対象業者：16者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	17日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	川越市立高階北小学校及び川越西小学校校舎棟の救助袋を改修する工事である。 構造・規模 高階北小学校 普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て 川越西小学校 管理・普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て ・救助袋改修工事 一式
変更理由	1 工期の変更 本工事の対象校において、取り付け日の調整を行ったところ、設置時期を先延ばししてほしい旨要望があったため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立山田中学校救助袋改修工事
公共工事の場所	川越市大字山田 5 5 0 番地
公共工事の種別	消防施設工事業
公共工事の概要（当初）	川越市立山田中学校校舎棟の救助袋を改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て ・救助袋改修工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社カナイ消防機材
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下松原 6 3 9 - 4
契約金額（当初・税込）	3,355,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：消防施設 地域要件：市内本店 対象業者：16者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	17日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	川越市立山田中学校校舎棟の救助袋を改修する工事である。 構造・規模 普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 地上4階建て ・救助袋改修工事 一式
変更理由	1 工期の変更 本工事の対象校において、取り付け日の調整を行ったところ、設置時期を先延ばししてほしい旨要望があったため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市市営住宅岸町3丁目団地K1号棟空室改修工事（その2）
公共工事の場所	川越市岸町3丁目15番地4
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市市営住宅岸町3丁目団地K1号棟202号室を改修する工事である。 1 建築工事 一式 2 電気設備工事 一式 3 機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	有限会社鳳祐建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田1635-9
契約金額（当初・税込）	2,486,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課（予算課）	建設部 建築住宅課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 495,000円
変更後の 公共工事の概要	川越市市営住宅岸町3丁目団地K1号棟202号室を改修する工事である。 1 建築工事 一式 2 電気設備工事 一式 3 機械設備工事 一式 【変更概要】 ・アスベスト定性分析を4検体分追加する。 ・アスベスト含有建材を撤去・処分する。
変更理由	・原設計に基づき工事に着手したところ、アスベスト分析調査の必要箇所が生じたため、変更するものである。 ・アスベスト定性分析を実施したところ、巾木についてアスベスト含有建材として、撤去・処分する必要が生じたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市市営住宅岸町3丁目団地K1号棟空室改修工事（その1）
公共工事の場所	川越市岸町3丁目15番地4
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	川越市市営住宅岸町3丁目団地K1号棟101号室の改修工事を行うものである。 1 建築工事 一式 2 電気設備工事 一式 3 機械設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	有限会社鳳祐建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田1635-9
契約金額（当初・税込）	2,475,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：29者
担当課（予算課）	建設部 建築住宅課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 149,600円
変更後の 公共工事の概要	川越市市営住宅岸町3丁目団地K1号棟101号室の改修工事を行うものである。 1 建築工事 一式 2 電気設備工事 一式 3 機械設備工事 一式 【変更概要】 ・巾木をアスベスト含有建材として撤去・処分する。
変更理由	・原設計に基づき工事に着手したところ、巾木をアスベスト含有建材として撤去する 必要が生じたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	南古谷駅南口駅前広場整備に伴う下水道整備工事
公共工事の場所	川越市並木新町地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、南古谷駅周辺地区整備事業の推進を図るため、施工するものである。 工事総延長＝４４ｍ 内径２００ｍｍ管布設工　４４ｍ １号マンホール設置工　１箇所 小型マンホール設置工　１箇所 取付管工　一式 付帯工　一式
工事着工の時期（当初）	令和　６年１２月１７日
工事完成の時期（当初）	令和　７年　３月１４日
契約の相手方の称号、名称	坂田工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷６３２
契約金額（当初・税込）	5,258,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木　格付：C　地域要件：市内本店　対象業者：４０者
担当課（予算課）	都市計画部　都市整備課
担当課（工事担当課）	都市計画部　都市整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額　４４５,５００円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、南古谷駅周辺地区整備事業の推進を図るため、施工するものである。 【変更大要】 工事総延長＝４４ｍ 内径２００ｍｍ管布設工　４４ｍ １号マンホール設置工　１箇所 小型マンホール設置工　１箇所 取付管工　一式 付帯工　一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、本工事にて新設する汚水本管に対し交差する既設雨水管が想定より深い位置にあり、支障となったことにより、土被り等を変更する必要が生じたため、設計変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	準用河川天の川護岸改修工事
公共工事の場所	川越市大字小堤地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、準用河川天の川において老朽化した既存護岸を改修し、流下能力を確保するものである。 本工事は「難工事指定工事」である。 工事延長 ＝ 176.4m L形水路 L＝140m その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月10日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	株式会社野村組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷本郷 1 3 9 9
契約金額（当初・税込）	64,779,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	7日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、準用河川天の川において老朽化した既存護岸を改修し、流下能力を確保するものである。 本工事は「難工事指定工事」である。 工事延長 ＝ 176.4m L形水路 L＝140m その他 一式
変更理由	原設計に基づいて工事に着手したところ、埋戻し作業および構造物撤去工を追加する必要が生じたことにより工期延長するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	久下戸跨線橋耐震補強及び補修工事
公共工事の場所	川越市大字久下戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。 久下戸跨線橋 橋長L=251.4m 幅員W=6.5m 工場製作工 一式 耐震補強工 一式 補修工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月28日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月 5日
契約の相手方の称号、名称	猪鼻工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田 1 7 1 2 - 3
契約金額（当初・税込）	127,245,800円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 4,943,400円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、川越市個別施設計画（橋りょう編）に基づき久下戸跨線橋の耐震補強及び補修工事を実施するものである。 久下戸跨線橋 橋長L=251.4m 幅員W=6.5m 工場製作工 一式 耐震補強工 一式 補修工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設構造物の配筋や補修対象範囲に差異があったため変更するものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立霞ヶ関西中学校冷暖房設備設置工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡 3 4 6 4 番地 3
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立霞ヶ関西中学校に冷暖房設備を設置するものである。 ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	有限会社島田水道工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷上 5 6 8 9 － 2
契約金額（当初・税込）	18,792,400円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：26者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 2,482,700円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、川越市立霞ヶ関西中学校に冷暖房設備を設置するものである。 ・機械設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・建築工事 一式 【変更概要】 ・電気配管配線経路の変更 ・手元開閉器盤の設置位置の変更
変更理由	学校を使用しながらの工事であるため、運営に支障をきたすことがないように駐車場埋設配管配線を取り止めとし、校舎動力盤からの取出しに変更しようとするもの。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市民グラウンドトイレ改築工事
公共工事の場所	川越市宮元町23番22
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	市民グラウンドのトイレを改築するものである。 新築トイレ：構造規模：鉄筋コンクリート造 平屋建て、延べ床面積 19.17㎡ 解体トイレ：構造規模：パネル構造 平屋建て、延べ床面積 27.19㎡ 1 建築工事 一式 2 電気設備工事 一式 3 機械設備工事 一式 4 解体工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月21日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ソウケン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市寺山50
契約金額（当初・税込）	26,257,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 営業種目：建築 地域要件：市内本店 対象業者：22者
担当課（予算課）	都市計画部 公園整備課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,493,800円
変更後の 公共工事の概要	【変更概要】 1 時計の再取り付け中止し、引込柱の撤去を追加 2 松杭を追加 3 基礎コンクリート、ガラ混入土の撤去・処分の変更
変更理由	1 既設時計が故障していたこと、引込柱と建物の基礎が干渉することが判明したため。 2 地盤調査の結果、地盤の補強が必要であることが判明したため。 3 既設建物の基礎形状が相違していたため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	(仮称) 新宿町1丁目広場整備工事
公共工事の場所	川越市新宿町1丁目1番1
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要(当初)	本工事は、(仮称) 新宿町1丁目広場の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制モデル工事(受注者希望型)」である。 広場整備面積 11,855m² 敷地造成工 一式、植栽基盤工 一式、擁壁工 一式、植栽工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、電気設備工 一式、園路広場整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、公園施設等撤去・移設工 一式
工事着工の時期(当初)	令和 6年 8月13日
工事完成の時期(当初)	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	川越コンクリート工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市通町12-9
契約金額(当初・税込)	128,122,500円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課(予算課)	都市計画部 公園整備課
担当課(工事担当課)	都市計画部 公園整備課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額(税込) ※増減額	減額 7,837,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、(仮称) 新宿町1丁目広場の整備を行うものである。 本工事は、「週休2日制モデル工事(受注者希望型)」である。 広場整備面積 11,855m² 敷地造成工 一式、植栽基盤工 一式、擁壁工 一式、植栽工 一式、給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、汚水排水設備工 一式、電気設備工 一式、園路広場整備工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、公園施設等撤去・移設工 一式、付帯道路工 一式
変更理由	原設計に基づき工事着手したところ、高さの見直しを行った結果、土量や施設の規格、整備内容に変更が生じたため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立高階第二保育園外壁等改修工事
公共工事の場所	川越市立大字寺尾 1 9 0 番地 1
公共工事の種別	建築工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立高階第二保育園の外壁（東西南面）等を改修する工事である。 構造・規模 川越市立高階第二保育園 R C 造 地上 2 階建て ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月24日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	有限会社鳳祐建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田 1 6 3 5 － 9
契約金額（当初・税込）	17, 416, 300円
入札参加条件	制限付一般競争入札 <入札参加条件> 業種：建築 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：2 9 者
担当課（予算課）	こども未来部 保育課
担当課（工事担当課）	建設部 建築住宅課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 3, 042, 600円
変更後の 公共工事の概要	・改修対象箇所の追加（北側外壁） ・外壁補修箇所数の変更
変更理由	・足場設置後の外壁調査で、劣化箇所の増減が生じたため

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	市道 0 0 7 8 号線改良工事
公共工事の場所	川越市大字笠幡地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、大字笠幡地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図るために行うものである。 工事延長L=7 9 . 1 m 幅員W=1 1 . 5 m 排水構造物工 1 1 6 . 9 m 縁石工 9 0 . 0 m 路盤工 3 0 0 . 9 m² 表層工 9 0 0 . 3 m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月11日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月31日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越 2 3 6 3 - 3
契約金額（当初・税込）	34, 100, 000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：2 4 者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 792, 000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、大字笠幡地内にある幹線道路の交通の安全と円滑化を図るために行うものである。 工事延長L=7 9 . 1 m 幅員W=1 1 . 5 m 排水構造物工 1 1 5 . 3 m 縁石工 3 6 . 8 m 路盤工 3 0 0 . 9 m² 表層工 8 0 4 . 1 m²
変更理由	関係機関との協議の結果、縁石工、安全施設工及び舗装工を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	準用河川天の川護岸改修工事
公共工事の場所	川越市大字小堤地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、準用河川天の川において老朽化した既存護岸を改修し、流下能力を確保するものである。 本工事は「難工事指定工事」である。 工事延長 ＝ 176.4m L形水路 L＝140m その他 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月10日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月24日
契約の相手方の称号、名称	株式会社野村組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷本郷 1 3 9 9
契約金額（当初・税込）	64,779,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	建設部 河川課
担当課（工事担当課）	建設部 河川課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	67日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、準用河川天の川において老朽化した既存護岸を改修し、流下能力を確保するものである。 本工事は「難工事指定工事」である。 工事延長 ＝ 176.4m L形水路 L＝140m その他 一式
変更理由	原設計に基づいて工事に着手したところ、埋戻し作業および構造物撤去工を追加する必要が生じたことにより工期延長するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	社資（交通安全）工事（府川工区その２）
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、当該交差点の慢性的な渋滞緩和や国道２５４号へのアクセス向上を図るため、交差点整備工事を実施するものである。 工事延長＝１８２．６ｍ 幅員＝１０．１～１７．５ｍ 排水工 １９８ｍ 縁石工 １４１ｍ 路盤工 １０５７ｍ^２ 表層工 １８２５ｍ^２ 基層工 １４８０ｍ^２
工事着工の時期（当初）	令和 ６年１０月 ８日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年 ３月１３日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越２３６３－３
契約金額（当初・税込）	89,815,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（２３）・市内営業所（８）・県内業者（２６２） 対象業者：２９３者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	60日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、当該交差点の慢性的な渋滞緩和や国道２５４号へのアクセス向上を図るため、交差点整備工事を実施するものである。 工事延長＝１８２．６ｍ 幅員＝１０．１～１７．５ｍ 排水工 １９８ｍ 縁石工 １４１ｍ 路盤工 １０５７ｍ^２ 表層工 １８２５ｍ^２ 基層工 １４８０ｍ^２
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため、工期内に工事を完成することが出来ないため工期延長をするものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	河越館跡外周整備工事
公共工事の場所	川越市大字上戸地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、河越館跡史跡の整備に伴い道路整備を行うものである。 延長L＝200.0m 道路幅員W＝7.5m～10.0m 車道舗装工（新設道路） 表層 1065.0m² 歩道舗装工（一般部） 表層 396.4m² 歩道舗装工（乗入部） 表層 17.6m² 排水構造物工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月27日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月18日
契約の相手方の称号、名称	株式会社長谷川土建
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小室608－1
契約金額（当初・税込）	63,705,400円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	教育総務部 文化財保護課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	60日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 3,345,100円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、河越館跡史跡の整備に伴い道路整備を行うものである。 延長L＝200.0m 道路幅員W＝7.5m～10.0m 車道舗装工（新設道路） 表層 1080.1m² 【変更】 歩道舗装工（一般部） 表層 396.4m² 歩道舗装工（乗入部） 表層 17.6m² 排水構造物工 一式 看板工 一式 【新規】 令和6年8月27日から令和7年5月30日まで【変更】
変更理由	新設道路の供用開始と史跡駐車場の開設に併せて、河越館跡史跡の案内看板の移設等を行う必要が生じたため、変更を行うものである。