

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（大字並木ほか）
公共工事の場所	川越市大字並木地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 92m ポリエチレン管φ100布設工 82m ポリエチレン管φ50布設工 10m 消火栓設置工 1箇所 仕切弁設置工 4箇所 給水管切替工 2箇所
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 8月28日
契約の相手方の称号、名称	有限会社みさき工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居111-1
契約金額（当初・税込）	13,281,400円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：21者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	60日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 137,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 93m ポリエチレン管φ100布設工 83m ポリエチレン管φ50布設工 10m 消火栓設置工 1箇所 仕切弁設置工 4箇所 給水管切替工 2箇所
変更理由	南古谷駅周辺地区整備事業について、関連事業者及び企業と協議した結果、施工内容と施工時期を変更する必要性が生じ、請負代金額及び工期を変更するものである。