

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	芳野台汚水中継ポンプ場耐震補強工事
公共工事の場所	川越市芳野台2丁目8番地1.9
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、芳野台汚水中継ポンプ場の汚水中継ポンプ棟を耐震補強するものである。（継続費事業） あと施工せん断補強工 291本 防食工 2,090m ² 蓋・受枠交換工 8箇所 劣化補修工 一式 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和5年9月8日
工事完成の時期（当初）	令和7年3月31日
契約の相手方の称号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1086
契約金額（当初・税込）	221,673,100円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	上下水道局 上下水道管理センター
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	170日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 123,081,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、芳野台汚水中継ポンプ場の汚水中継ポンプ棟を耐震補強するものである。（継続費事業） あと施工せん断補強工 291本 防食工 2,079m ² 蓋・受枠交換工 8箇所 劣化補修工 一式 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設構造物の状況が想定と異なっていたため、変更するものであるとともに、受注者より川越市建設工事標準請負契約約款第26条第6項の規定に基づく請負代金額の変更の請求があったため、変更するものである。また、併せて工期末を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	霞ヶ関第二雨水ポンプ場計装設備修繕
公共工事の場所	川越市上戸新町37番地2
公共工事の種別	修繕
公共工事の概要（当初）	本修繕は、霞ヶ関第二雨水ポンプ場について、計装設備が耐用年数を経過していることから、故障リスクの低減と施設機能を維持するため実施するものである。 霞ヶ関第二雨水ポンプ場計装設備修繕 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月 8日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月21日
契約の相手方の称号、名称	東芝インフラテクノサービス株式会社 北関東支店
契約の相手方の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町1-114-1
契約金額（当初・税込）	5,390,000円
随意契約とした理由	本設備は、各機器の組み合わせ部分においてメーカー独自の部品が使われているため、実質的に他のメーカーでは設備の全体的な性能保証を盛り込んだ修繕が出来ない。このため、設備の全体的な性能保証を盛り込んだ修繕ができるのは、設計・施工を行った業者の事業を継承しており、保守管理業務も行っている当該業者だけのため。
担当課（予算課）	上下水道局 上下水道管理センター
担当課（工事担当課）	上下水道局 上下水道管理センター

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 1,783,100円
変更後の 公共工事の概要	本修繕は、霞ヶ関第二雨水ポンプ場について、計装設備が耐用年数を経過していることから、故障リスクの低減と施設機能を維持するため実施するものである。 霞ヶ関第二雨水ポンプ場計装設備修繕 一式
変更理由	霞ヶ関第二雨水ポンプ場の計装設備抵抗ユニットの納期が当初見込みより長期であり、工期内での修繕完了が困難と判断したため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良工事（大字古谷上ほか）
公共工事の場所	川越市大字古谷上地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。 工事総延長 89m ポリエチレン管φ75布設工 82m ポリエチレン管φ50布設工 7m 仕切弁設置工 2箇所 給水管切替工 3箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月11日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	有限会社浅羽住設工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下松原531-5
契約金額（当初・税込）	21,410,400円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 663,300円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。 工事総延長 89m ポリエチレン管φ75布設工 82m ポリエチレン管φ50布設工 7m 仕切弁設置工 2箇所 給水管切替工 3箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、近隣事業者の搬出入車両の動線確保の要望があったことを受け、管布設工の一部を夜間工事とする必要が生じたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（宮元町ほか）
公共工事の場所	川越市宮元町地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 815m ポリエチレン管φ100布設工 173m ポリエチレン管φ75布設工 190m ポリエチレン管φ50布設工 452m 仕切弁設置工 15箇所 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 90箇所 舗装復旧工 3110m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月31日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月17日
契約の相手方の称号、名称	昭和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2-58-16
契約金額（当初・税込）	96,318,200円
入札参加条件	業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 2,149,400円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 816m ポリエチレン管φ100布設工 174m ポリエチレン管φ75布設工 190m ポリエチレン管φ50布設工 452m 仕切弁設置工 15箇所 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 90箇所 舗装復旧工 3260m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、道路管理者の指示により舗装復旧工の施工範囲を変更したため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第8－1処理分区汚水枝線築造工事（その2）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸第8－1処理分区のうち、大字南田島地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝783m 内径200mm管布設工 749m 1号マンホール設置工 36箇所 小型マンホール設置工 6箇所 取付管布設工 81箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月31日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	初雁興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1705－2
契約金額（当初・税込）	100,684,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（9）・県内業者（261） 対象業者：294者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 8,516,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸第8－1処理分区のうち、大字南田島地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝783m 内径200mm管布設工 749m 1号マンホール設置工 36箇所 小型マンホール設置工 6箇所 取付管布設工 82箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、地元要望を受けて仮道等の用地を確保する必要が生じたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸北第6処理分区汚水枝線築造工事（その1）
公共工事の場所	川越市大字菅間地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸北第6処理分区のうち、大字菅間地区ほかの一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝762m 内径200mm管推進工 251m 内径200mm管布設工 487m 1号マンホール設置工 17箇所 小型マンホール設置工 10箇所 取付管布設工 17箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月31日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	株式会社田村工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡181-12
契約金額（当初・税込）	174,570,000円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（9）・県内業者（261） 対象業者：294者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	84日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 56,592,800円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸北第6処理分区のうち、大字菅間地区ほかの一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝778m 内径200mm管推進工 402m 内径200mm管布設工 346m 1号マンホール設置工 22箇所 小型マンホール設置工 8箇所 取付管布設工 19箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、土質の状態により、工法等を変更するものである。また、併せてT期末を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管布設替その他工事（大字南田島）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、下水道課発注の「新河岸第8－1処理分区污水枝線築造工事（その2）」に伴い、配水補助管を布設替え、及び仮設管を布設するものである。 工事総延長 237m ポリエチレン管φ50布設工 38m 仮設ポリエチレン管φ50布設工 199m 仕切弁設置工 1箇所 給水管切替工 6箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月13日
契約の相手方の称号、名称	初雁興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1705-2
契約金額（当初・税込）	8,140,000円
随意契約とした理由	本工事は、下水道課発注の「新河岸第8－1処理分区污水枝線築造工事（その2）」に併せ、配水補助管を切り回すものであり、施工管理の統一性、安全管理、工事短縮及び経費節減を図れることから、下水道課発注工事の受注者である当該業者と随意契約しようとするものである。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 261,800円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、下水道課発注の「新河岸第8－1処理分区污水枝線築造工事（その2）」に伴い、配水補助管を布設替え、及び仮設管を布設するものである。 工事総延長 237m ポリエチレン管φ50布設工 38m 仮設ポリエチレン管φ50布設工 199m 仕切弁設置工 1箇所 給水管切替工 6箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、仮設管のバルブボックス箇所について、当初の材料では現場条件と重機の走行等により、バルブボックスが仮設管を損傷させる可能性があることを確認したため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管布設替工事（仙波町4丁目ほか）
公共工事の場所	川越市仙波町4丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、埼玉県川越県土整備事務所発注の、「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」に伴い、配水管を布設替えるものである。 工事総延長 66m ステンレス鋼管φ150布設工 9m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 23m ポリエチレン管φ50布設工 34m 仕切弁設置工 3箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月12日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月27日
契約の相手方の称号、名称	株式会社中里組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町13-8
契約金額（当初・税込）	12,705,000円
随意契約とした理由	本工事は、埼玉県県土整備部川越県土整備事務所発注による「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」に伴い実施するものであり、河川工事と密接な関係にあり、施工管理の統一性、安全性及び経費節減が図れることから、「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」の施工業者である当該業者と随意契約しようとするものである。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	77日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、埼玉県川越県土整備事務所発注の、「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」に伴い、配水管を布設替えるものである。 工事総延長 66m ステンレス鋼管φ150布設工 9m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 23m ポリエチレン管φ50布設工 34m 仕切弁設置工 3箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、埼玉県川越県土整備事務所発注の「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」に合わせて水道工事を行う都合上、施工できない箇所があったため工期の延長をするものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	下水道工事に伴う舗装復旧工事（大字府川地内ほか）
公共工事の場所	川越市大字府川地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」の試行対象工事である。 本工事は、過年度施工した下水道工事に伴う舗装復旧工事である。 工事総延長＝645m 舗装面積＝2,692m² 舗装幅員＝2.6～7.4m 舗装厚＝4～19cm 区画線工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月15日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月12日
契約の相手方の称号、名称	株式会社渋谷造園土木
契約の相手方の住所	埼玉県川越市久下戸189
契約金額（当初・税込）	33,531,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：ほ装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：26者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,208,900円
変更後の 公共工事の概要	本工事は「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」の試行対象工事である。 本工事は、過年度施工した下水道工事に伴う舗装復旧工事である。 工事総延長＝645m 舗装面積＝2,873m² 舗装幅員＝2.6～7.4m 舗装厚＝4～19cm 区画線工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、道路管理者からの指示により数量に変化が生じたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（南大塚5丁目）
公共工事の場所	川越市南大塚5丁目地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 475m ポリエチレン管φ100布設工 176m ポリエチレン管φ50布設工 299m 仕切弁設置工 12箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 61箇所 舗装復旧工 1610m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月 9日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	昭和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2-58-16
契約金額（当初・税込）	62,495,400円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,122,000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 475m ポリエチレン管φ100布設工 176m ポリエチレン管φ50布設工 299m 仕切弁設置工 12箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 62箇所 舗装復旧工 1680m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、現場内に街区基準点及び境界鉄が新たに確認され、測量等に係る変更をする必要が生じたため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第8－1処理分区汚水枝線築造工事（その1）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸第8－1処理分区のうち、大字南田島地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝579m 内径200mm管推進工 189m 内径200mm管布設工 375m 1号マンホール設置工 14箇所 小型マンホール設置工 3箇所 取付管布設工 30箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月31日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月14日
契約の相手方の称号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50－12
契約金額（当初・税込）	116,490,000円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（9）・県内業者（261） 対象業者：294者
担当課（予算課）	上下水道局・下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	42日増
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 19,349,000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸第8－1処理分区のうち、大字南田島地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝579m 内径200mm管推進工 250m 内径200mm管布設工 312m 1号マンホール設置工 14箇所 小型マンホール設置工 3箇所 取付管布設工 17箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、地下構造物の影響により一部区間において、開削工法から推進工法へ変更するものである。また、併せて工期末を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第8－2処理分区下水道管布設替工事
公共工事の場所	川越市小仙波町2丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」の試行対象工事である。 本工事は、既設管の老朽化に伴い、布設替えを行うものである。 工事総延長＝121m 内径250mm管布設工 115m 1号マンホール設置工 5箇所 小型マンホール設置工 2箇所 取付管布設工 6箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月12日
契約の相手方の称号、名称	合同会社生天目総合
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷504－9
契約金額（当初・税込）	21,784,400円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：46者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,503,700円
変更後の 公共工事の概要	本工事は「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」の試行対象工事である。 本工事は、既設管の老朽化に伴い、布設替えを行うものである。 工事総延長＝121m 内径250mm管布設工 115m 1号マンホール設置工 5箇所 小型マンホール設置工 2箇所 取付管布設工 6箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設管の防護されていた延長が想定より長く、構造物撤去の追加が生じたため、延長するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	下水道工事に伴う舗装復旧工事（的場北1丁目地内ほか）
公共工事の場所	川越市的場北1丁目地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」の試行対象工事である。 本工事は、過年度施工した下水道工事に伴う舗装復旧工事である。 工事総延長＝710m 舗装面積＝4953m² 舗装幅員＝1.2m～7.75cm 舗装厚＝4～19cm 区画線工 一式 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月 4日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月10日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ビージーエンジニアリング
契約の相手方の住所	埼玉県川越市南台1-5-2
契約金額（当初・税込）	66,930,600円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：ほ装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：26者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 11,316,800円
変更後の 公共工事の概要	本工事は「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」の試行対象工事である。 本工事は、過年度施工した下水道工事に伴う舗装復旧工事である。 工事総延長＝710m 舗装面積＝5212m² 舗装幅員＝1.15m～7.75m 舗装厚＝4～19cm 区画線工 一式 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、舗装切断工及び舗装面積に差異があったため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事（大字寺尾）
公共工事の場所	川越市大字寺尾地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 317m ポリエチレン管φ100布設工 268m ポリエチレン管φ50布設工 49m 仕切弁設置工 8箇所 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 14箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年11月15日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月 5日
契約の相手方の称号、名称	有限会社みさき工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居111-1
契約金額（当初・税込）	32,506,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 864,600円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 316m ポリエチレン管φ100布設工 267m ポリエチレン管φ50布設工 49m 仕切弁設置工 8箇所 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 14箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、新設管のオフセット等に変更が生じたため、請負代金額等を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事（大字笠幡）
公共工事の場所	川越市大字笠幡地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 77m ダクトイル鋳鉄管φ150布設工 15m ポリエチレン管φ100布設工 52m 仕切弁設置工 4箇所 給水管切替工 2箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月19日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月31日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越2363-3
契約金額（当初・税込）	16,775,000円
随意契約とした理由	本工事は、道路街路課発注の「市道0078号線改良工事」に併せ、重要施設配水管を耐震化するものであり、施工管理の統一性、安全管理及び経費節減を図れることから、道路街路課発注工事の受注者である当該業者と随意契約しようとするものである。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,672,000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 77m ダクトイル鋳鉄管φ150布設工 15m ポリエチレン管φ100布設工 52m 仕切弁設置工 4箇所 給水管切替工 2箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、近隣住民からの要望により仮復旧範囲を広げたため設計変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化その他工事（大字小堤）
公共工事の場所	川越市大字小堤地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 717m ダクトイル鋳鉄管φ200布設工 422m ポリエチレン管φ100布設工 47m ポリエチレン管φ50布設工 248m 仕切弁設置工 13箇所 消火栓設置工 3箇所 空気弁設置工 1箇所 給水管切替工 39箇所 舗装復旧工 2340m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月31日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月25日
契約の相手方の称号、名称	株式会社中里組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町13-8
契約金額（当初・税込）	122,125,300円
入札参加条件	業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 7,829,800円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 715m ダクトイル鋳鉄管φ200布設工 422m ポリエチレン管φ100布設工 49m ポリエチレン管φ50布設工 244m 仕切弁設置工 13箇所 消火栓設置工 3箇所 空気弁設置工 1箇所 給水管切替工 41箇所 舗装復旧工 2370m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設舗装版の厚さが当初設計と異なるため設計変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化その他工事（砂新田4丁目ほか）
公共工事の場所	川越市砂新田4丁目地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 671m ダクトイル鋳鉄管φ200布設工 285m ダクトイル鋳鉄管φ150布設工 9m ポリエチレン管φ100布設工 32m ポリエチレン管φ75布設工 201m
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月31日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 3月10日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ホートー
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下赤坂1800-3
契約金額（当初・税込）	114,064,500円
入札参加条件	業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 4,086,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 687m ダクトイル鋳鉄管φ200布設工 290m ダクトイル鋳鉄管φ150布設工 9m ポリエチレン管φ100布設工 32m ポリエチレン管φ75布設工 201m
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、漏水箇所の発見により本管布設延長を延ばす必要が生じたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管仮設工事（大字南田島）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、下水道課発注の「新河岸第8－1処理分区污水枝線築造工事（その1）」に併せ、配水管を仮設するものである。 工事総延長 61m ポリエチレン管φ100布設工 39m ポリエチレン管φ50布設工 18m 仮設PP管φ50布設工 4m 仕切弁設置工 6箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月12日
契約の相手方の称号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50－12
契約金額（当初・税込）	11,990,000円
随意契約とした理由	本工事は、下水道課発注の「新河岸第8－1処理分区污水枝線築造工事（その1）」に伴い実施するものであり、下水道工事と密接な関係にあり、施工管理の統一性、安全性及び経費節減を図れることから、「新河岸第8－1処理分区污水枝線築造工事（その1）」の施工業者である当該業者と随意契約しようとするものである。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 5,481,300円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、下水道課発注の「新河岸第8－1処理分区污水枝線築造工事（その1）」に併せ、配水管を仮設するものである。 工事総延長 120m ポリエチレン管φ100布設工 89m ポリエチレン管φ50布設工 27m 仮設PP管φ50布設工 4m 仕切弁設置工 10箇所 消火栓設置工 1箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、下水道課から追加の切回し依頼を受け、工事の範囲を拡大したため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（むさし野）
公共工事の場所	川越市むさし野地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 646m ポリエチレン管φ100布設工 314m ポリエチレン管φ75布設工 10m ポリエチレン管φ50布設工 322m 仕切弁設置工 20箇所 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 80箇所 舗装復旧工 2320m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月31日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月27日
契約の相手方の称号、名称	三駒設備有限会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市市場新町3-1
契約金額（当初・税込）	84,638,400円
入札参加条件	業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 717,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 646m ポリエチレン管φ100布設工 314m ポリエチレン管φ75布設工 10m ポリエチレン管φ50布設工 322m 仕切弁設置工 20箇所 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 79箇所 舗装復旧工 2320m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、地権者から止水栓交換の承諾を得られず、道路内接続で施工したため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（砂新田5丁目ほか）
公共工事の場所	川越市砂新田5丁目地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 98m ポリエチレン管φ100布設工 89m ポリエチレン管φ50布設工 9m 仕切弁設置工 3箇所 給水管切替工 13箇所 舗装復旧工 368m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月26日
契約の相手方の称号、名称	株式会社日武設備
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷本郷604-1
契約金額（当初・税込）	21,066,900円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期	変更なし
※増減日数	
変更契約金額（税込）	増額 493,900円
※増減額	
変更後の 公共工事の概要	本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 98m ポリエチレン管φ100布設工 89m ポリエチレン管φ50布設工 9m 仕切弁設置工 3箇所 給水管切替工 13箇所 舗装復旧工 389m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、新たに設置された基準点が確認されたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（大字砂・その2）
公共工事の場所	川越市大字砂地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 391m ポリエチレン管φ150布設工 7m ポリエチレン管φ100布設工 151m ポリエチレン管φ75布設工 174m ポリエチレン管φ50布設工 59m 仕切弁設置工 8箇所 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 25箇所 舗装復旧工 1210m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月19日
契約の相手方の称号、名称	川越設備株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上老袋495-2
契約金額（当初・税込）	45,800,700円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 588,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 389m ポリエチレン管φ150布設工 7m ポリエチレン管φ100布設工 151m ポリエチレン管φ75布設工 172m ポリエチレン管φ50布設工 59m 仕切弁設置工 8箇所 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 26箇所 舗装復旧工 1050m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、本工事完成後にガスパ布設工事が施工されることとなったことを受け、舗装復旧工を一部とりやめたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管復旧その他工事（大字南田島）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、下水道課発注の「新河岸第8－1処理分区汚水枝線築造工事（その1）」に併せ、配水管を復旧及び改良、布設するものである。 工事総延長 180m ポリエチレン管φ100布設工 180m 消火栓設置工 1箇所 仕切弁設置工 5箇所 給水管切替工 12箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年12月 6日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月19日
契約の相手方の称号、名称	有限会社みさき工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市大中居111-1
契約金額（当初・税込）	16,800,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：26者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 207,900円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、下水道課発注の「新河岸第8－1処理分区汚水枝線築造工事（その1）」に併せ、配水管を復旧及び改良、布設するものである。 工事総延長 180m ポリエチレン管φ100布設工 180m 消火栓設置工 1箇所 仕切弁設置工 5箇所 給水管切替工 11箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設管が残存しており、撤去の必要が生じたため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第8－1処理分区汚水枝線築造工事（その3）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸第8－1処理分区のうち、大字南田島地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝520m 内径200mm管布設工 507m 1号マンホール設置工 15箇所 小型マンホール設置工 4箇所 取付管布設工 42箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月28日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月25日
契約の相手方の称号、名称	櫻井建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小中居755
契約金額（当初・税込）	69,300,000円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（8）・県内業者（262） 対象業者：294者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 215,600円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸第8－1処理分区のうち、大字南田島地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝520m 内径200mm管布設工 507m 1号マンホール設置工 14箇所 小型マンホール設置工 5箇所 取付管布設工 41箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、1号人孔を小口径人孔に変更する必要性が生じたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化その他工事（藤原町）
公共工事の場所	川越市藤原町地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び、配水補助管を布設するものである。 工事総延長 266m ポリエチレン管φ150布設工 170m ポリエチレン管φ75布設工 96m 仕切弁設置工 8箇所 消火栓設置工 1箇所 排水栓設置工 1箇所 給水管切替工 4箇所 舗装復旧工 924m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 9月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月25日
契約の相手方の称号、名称	彩美環境システム株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井会下628-1
契約金額（当初・税込）	40,068,600円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：25者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 826,100円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び、配水補助管を布設するものである。 工事総延長 258m ポリエチレン管φ150布設工 162m ポリエチレン管φ75布設工 96m 仕切弁設置工 8箇所 消火栓設置工 1箇所 排水栓設置工 1箇所 給水管切替工 4箇所 舗装復旧工 924m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、一部の区間で既設管が撤去できず掘削幅を変更する必要が生じたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（大字藤間）
公共工事の場所	川越市大字藤間地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 590m ポリエチレン管φ100布設工 128m ポリエチレン管φ50布設工 462m 仕切弁設置工 11箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 98箇所 舗装復旧工 2040m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月31日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月12日
契約の相手方の称号、名称	株式会社牛村水道工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市的場2215-5
契約金額（当初・税込）	72,059,900円
入札参加条件	業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 354,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 590m ポリエチレン管φ100布設工 128m ポリエチレン管φ50布設工 462m 仕切弁設置工 11箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 99箇所 舗装復旧工 2040m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、止水栓交換について、地権者からの同意が得られず、変更する必要性が生じたため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	久保川第7－2処理分区污水取付管更生工事
公共工事の場所	川越市日東町地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、久保川第7－2処理分区のうち、日東町地区の一部の污水取付管の更生等を行うものである。 取付管更生工 55箇所 取付管布設替工 3箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月10日
契約の相手方の称号、名称	三栄管理興業株式会社 川越支店
契約の相手方の住所	埼玉県川越市天沼新田269－6ルーミーアサダ1階101
契約金額（当初・税込）	47,630,000円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（8）・県内業者（262） 対象業者：294者 その他：管きよ更生工事の施工管理に関する資格（「下水道管路更生管理技士〔一般社団法人 日本管路更生工法品質確保協会〕」または、「下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）〔公益社団法人 日本下水道管路管理業協会〕」）を有する者を主
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 6,238,100円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、久保川第7－2処理分区のうち、日東町地区の一部の污水取付管の更生等を行うものである。 取付管更生工 43箇所 取付管布設替工 14箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設取付管の状況が想定と異なっていたため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（大字砂）
公共工事の場所	川越市大字砂地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 767m ポリエチレン管φ100布設工 263m ポリエチレン管φ50布設工 504m 仕切弁設置工 18箇所 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 116箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月28日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 2月10日
契約の相手方の称号、名称	川越設備株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上老袋495-2
契約金額（当初・税込）	74,126,800円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 349,800円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 767m ポリエチレン管φ100布設工 263m ポリエチレン管φ50布設工 504m 仕切弁設置工 18箇所 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 115箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、所有者の意向により宅地内の止水栓設置工を一部取りやめたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事(大字府川)
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要(当初)	本工事は、「週休2日制モデル工事(受注者希望型)」である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 157m ダクトイル鉄管φ150布設工 47m ポリエチレン管φ150布設工 98m ポリエチレン管φ50布設工 12m 仕切弁設置工 7箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 1箇所
工事着工の時期(当初)	令和 6年10月 4日
工事完成の時期(当初)	令和 7年 2月 3日
契約の相手方の称号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50-12
契約金額(当初・税込)	51,007,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種:土木 格付:A 地域要件:市内本店 対象業者:23者
担当課(予算課)	上下水道局 水道課
担当課(工事担当課)	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額(税込) ※増減額	増額 9,489,700円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制モデル工事(受注者希望型)」である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 155m ダクトイル鉄管φ150布設工 46m ポリエチレン管φ150布設工 97m ポリエチレン管φ50布設工 12m 仕切弁設置工 7箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 1箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、県道車道部の既存舗装厚が厚く、当該範囲の関係工種及び仮復旧厚を変更する必要性が生じたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸北第6処理分区污水枝線築造工事（その2）
公共工事の場所	川越市大字府川地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸北第6処理分区のうち、大字府川地区ほかの一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝356m 内径200mm管布設工 346m 1号マンホール設置工 9箇所 小型マンホール設置工 4箇所 取付管布設工 17箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月14日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月16日
契約の相手方の称号、名称	株式会社良三建設工業 川越支店
契約の相手方の住所	埼玉県川越市木野目297-6
契約金額（当初・税込）	60,500,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（8）・県内業者（262） 対象業者：294者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 14,447,400円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸北第6処理分区のうち、大字府川地区ほかの一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝366m 内径200mm管布設工 336m 内径200mm管推進工 19m 1号マンホール設置工 10箇所 小型マンホール設置工 4箇所 取付管布設工 17箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、人孔が埋設物に支障したことに伴い、工法等を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	下水道工事に伴う試験掘工事（その２）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、下水道工事に伴い地下埋設物の位置を確認するための試験掘を行うものである。 試験掘 ２５箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ６年10月21日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年 １月23日
契約の相手方の称号、名称	有限会社リオン
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鹿飼 ８ ４ ８
契約金額（当初・税込）	5,938,900円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：４０者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,766,600円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、下水道工事に伴い地下埋設物の位置を確認するための試験掘を行うものである。 試験掘 ３０箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、追加で試験掘を行う必要が生じたため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良その他工事（大字の場）
公共工事の場所	川越市大字の場地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、老朽化した配水管を改良及び配水補助管を布設するものである。（債務負担行為設定済） 工事総延長 859m ポリエチレン管φ100布設工 88m ポリエチレン管φ75布設工 443m ポリエチレン管φ50布設工 328m 仕切弁設置工 23箇所 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 112箇所 舗装復旧工 2860m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 3月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月21日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ホートー
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下赤坂1800-3
契約金額（当初・税込）	98,461,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 2,638,900円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、老朽化した配水管を改良及び配水補助管を布設するものである。（債務負担行為設定済） 工事総延長 861m ポリエチレン管φ100布設工 88m ポリエチレン管φ75布設工 443m ポリエチレン管φ50布設工 330m 仕切弁設置工 25箇所 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 113箇所 舗装復旧工 3010m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、請負代金額等を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化その他工事（大字砂新田ほか）
公共工事の場所	川越市大字砂新田地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 635m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 21m ポリエチレン管φ100布設工 614m 仕切弁設置工 9箇所 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 5箇所 舗装復旧工 2250m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月28日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月20日
契約の相手方の称号、名称	三駒設備有限会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市市場新町3-1
契約金額（当初・税込）	68,564,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り分け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 159,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化及び老朽化した配水管を改良するものである。 工事総延長 634m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 21m ポリエチレン管φ100布設工 613m 仕切弁設置工 9箇所 消火栓設置工 2箇所 排水栓設置工 1箇所 給水管切替工 5箇所 舗装復旧工 2250m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設舗装版が厚く、復旧方法を見直す必要があったため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良その他工事（大字下広谷）
公共工事の場所	川越市大字下広谷地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良及び布設するものである。 工事総延長 491m ポリエチレン管φ50布設工 491m 仕切弁設置工 7箇所 給水管切替工 57箇所 舗装復旧工 1400m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月31日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月20日
契約の相手方の称号、名称	株式会社高建工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1837
契約金額（当初・税込）	55,520,300円
入札参加条件	業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 666,600円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良及び布設するものである。 工事総延長 491m ポリエチレン管φ50布設工 491m 仕切弁設置工 7箇所 給水管切替工 55箇所 舗装復旧工 1610m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、道路管理者の指示により、舗装復旧範囲を追加する必要が生じたため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良工事（大字今福）
公共工事の場所	川越市大字今福地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。 工事総延長 719m ポリエチレン管φ75布設工 342m ポリエチレン管φ50布設工 377m 仕切弁設置工 7箇所 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 31箇所 舗装復旧工 2340m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月31日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月15日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ビージーエンジニアリング
契約の相手方の住所	埼玉県川越市南台1-5-2
契約金額（当初・税込）	66,856,900円
入札参加条件	業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,397,000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。 工事総延長 719m ポリエチレン管φ75布設工 342m ポリエチレン管φ50布設工 377m 仕切弁設置工 7箇所 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 31箇所 舗装復旧工 2360m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、廃止する水道管の埋設位置が事前調査と異なっていたため、撤去に係る掘削等を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化その他工事（大字福田）
公共工事の場所	川越市大字福田地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管の耐震化及び老朽化した配水管を改良するものである。（債務負担行為設定済） 本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 工事総延長 867m ダクトイル鉄管φ150布設工 295m ポリエチレン管φ100布設工 349m ポリエチレン管φ50布設工 223m 仕切弁設置工 9箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年 3月25日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月17日
契約の相手方の称号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1086
契約金額（当初・税込）	105,778,200円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期	変更なし
※増減日数	
変更契約金額（税込）	増額 6,662,700円
※増減額	
変更後の公共工事の概要	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管の耐震化及び老朽化した配水管を改良するものである。（債務負担行為設定済） 本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 工事総延長 858m ダクトイル鉄管φ150布設工 295m ポリエチレン管φ100布設工 349m ポリエチレン管φ50布設工 214m 仕切弁設置工 8箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、地下水が高く建設発生土が不良土であったため、土質区分を第4種建設発生土に変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事（大字大袋新田）
公共工事の場所	川越市大字大袋新田地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 264m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 254m ポリエチレン管φ100布設工 10m 仕切弁設置工 3箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 2箇所 舗装復旧工 492m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月28日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月27日
契約の相手方の称号、名称	昭和工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2-58-16
契約金額（当初・税込）	63,440,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 3,011,800円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 264m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 254m ポリエチレン管φ100布設工 10m 仕切弁設置工 3箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 2箇所 舗装復旧工 498m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設舗装版の厚さが当初設計と異なるため設計変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管布設替工事（仙波町4丁目ほか）
公共工事の場所	川越市仙波町4丁目地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、埼玉県川越県土整備事務所発注の、「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」に伴い、配水管を布設替えるものである。 工事総延長 66m ステンレス鋼管φ150布設工 9m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 23m ポリエチレン管φ50布設工 34m 仕切弁設置工 3箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月12日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月27日
契約の相手方の称号、名称	株式会社中里組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市神明町13-8
契約金額（当初・税込）	12,705,000円
随意契約とした理由	本工事は、埼玉県県土整備部川越県土整備事務所発注による「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」に伴い実施するものであり、河川工事と密接な関係にあり、施工管理の統一性、安全性及び経費節減が図れることから、「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」の施工業者である当該業者と随意契約しようとするものである。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	77日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、埼玉県川越県土整備事務所発注の、「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」に伴い、配水管を布設替えるものである。 工事総延長 66m ステンレス鋼管φ150布設工 9m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 23m ポリエチレン管φ50布設工 34m 仕切弁設置工 3箇所
変更理由	「社資（河川）工事（滝下橋取付道路工）」の遅延について埼玉県川越県土整備事務所と協議した結果、工期を延長するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良その他工事（大字下広谷）
公共工事の場所	川越市大字下広谷地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良及び布設するものである。 工事総延長 491m ポリエチレン管φ50布設工 491m 仕切弁設置工 7箇所 給水管切替工 57箇所 舗装復旧工 1400m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 5月31日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 1月20日
契約の相手方の称号、名称	株式会社高建工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1837
契約金額（当初・税込）	55,520,300円
入札参加条件	業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,234,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「週休2日制モデル工事（受注者希望型）」である。 本工事は、老朽化した配水補助管を改良及び布設するものである。 工事総延長 491m ポリエチレン管φ50布設工 491m 仕切弁設置工 7箇所 給水管切替工 56箇所 舗装復旧工 1610m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、道路管理者の指示により、舗装復旧範囲を追加する必要が生じたため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管仮設工事（大字菅間）
公共工事の場所	川越市大字菅間地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、下水道課発注の「新河岸北第6処理分区汚水枝線築造工事（その1）」に併せ、配水管を仮設するものである。 工事総延長 67m 仮設ポリエチレン管φ50布設工 67m 仮設給水管切替工 2箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月23日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月23日
契約の相手方の称号、名称	株式会社田村工業所
契約の相手方の住所	埼玉県川越市笠幡181-12
契約金額（当初・税込）	2,838,000円
随意契約とした理由	本工事は、下水道課発注の「新河岸北第6処理分区汚水枝線築造工事（その1）」に伴い、配水管を切り回すものであり、施工管理の統一性、安全管理、工期短縮及び経費節減を図れることから、下水道課発注工事の受注者である当該業者と随意契約しようとするものである。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 64,900円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、下水道課発注の「新河岸北第6処理分区汚水枝線築造工事（その1）」に併せ、配水管を仮設するものである。 工事総延長 68m 仮設ポリエチレン管φ50布設工 68m 仮設給水管切替工 2箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、材料の不足があり、追加する必要性が生じたため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良工事（大字下小坂ほか）
公共工事の場所	川越市大字下小坂地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。 工事総延長 173m ポリエチレン管φ75布設工 173m 仕切弁設置工 1箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 9箇所 舗装復旧工 1180m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 8月 2日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月19日
契約の相手方の称号、名称	有限会社島田水道工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市古谷上5689-2
契約金額（当初・税込）	32,545,700円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：26者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,342,000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。 工事総延長 177m ポリエチレン管φ75布設工 177m 仕切弁設置工 1箇所 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 9箇所 舗装復旧工 1238m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設管の位置が想定と違い、単独撤去する必要が生じたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管改良工事（大字的場）
公共工事の場所	川越市大字的場地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。（債務負担行為設定済） 工事総延長 787m ポリエチレン管φ100布設工 269m ポリエチレン管φ75布設工 125m ポリエチレン管φ50布設工 393m 仕切弁設置工 24箇所 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 72箇所 舗装復旧工 2770m²
工事着工の時期（当初）	令和 6年 3月25日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月17日
契約の相手方の称号、名称	三駒設備有限会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市的場新町3-1
契約金額（当初・税込）	85,585,500円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,875,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、老朽化した配水管を改良するものである。（債務負担行為設定済） 工事総延長 787m ポリエチレン管φ100布設工 269m ポリエチレン管φ75布設工 125m ポリエチレン管φ50布設工 393m 仕切弁設置工 24箇所 消火栓設置工 3箇所 給水管切替工 72箇所 舗装復旧工 2770m²
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、請負代金額等を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸北第6処理分区污水枝線築造工事（その2）
公共工事の場所	川越市大字府川地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸北第6処理分区のうち、大字府川地区ほかの一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝356m 内径200mm管布設工 346m 1号マンホール設置工 9箇所 小型マンホール設置工 4箇所 取付管布設工 17箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月14日
工事完成の時期（当初）	令和 6年12月16日
契約の相手方の称号、名称	株式会社良三建設工業 川越支店
契約の相手方の住所	埼玉県川越市木野目297-6
契約金額（当初・税込）	60,500,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（8）・県内業者（262） 対象業者：294者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	67日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸北第6処理分区のうち、大字府川地区ほかの一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝356m 内径200mm管布設工 346m 1号マンホール設置工 9箇所 小型マンホール設置工 4箇所 取付管布設工 17箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、埋設物が支障となり、人孔の設置に不測の日数を要したため、工期末を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	雑排水管布設替工事（大字砂地内）
公共工事の場所	川越市大字砂地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸駅周辺地区の道路整備に伴い、雑排水管を布設替えるものである。 工事総延長＝８０ｍ 内径２５０ｍｍ管布設工 ７８ｍ １号マンホール設置工 ２箇所 小型マンホール設置工 １箇所 取付管布設工 ４箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ６年 ９月 ６日
工事完成の時期（当初）	令和 ６年１２月１７日
契約の相手方の称号、名称	合同会社生天目総合
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷５０４－９
契約金額（当初・税込）	12,185,800円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：４６者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,041,700円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸駅周辺地区の道路整備に伴い、雑排水管を布設替えるものである。 工事総延長＝８０ｍ 内径２５０ｍｍ管布設工 ７８ｍ １号マンホール設置工 ２箇所 小型マンホール設置工 １箇所 取付管布設工 ６箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、関係機関との協議により本管撤去延長及び取付管布設替箇所数が追加となったため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事（大字笠幡）
公共工事の場所	川越市大字笠幡地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 77m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 15m ポリエチレン管φ100布設工 52m 仕切弁設置工 4箇所 給水管切替工 2箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月19日
工事完成の時期（当初）	令和 6年10月31日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越2363-3
契約金額（当初・税込）	16,775,000円
随意契約とした理由	本工事は、道路街路課発注の「市道0078号線改良工事」に併せ、重要施設配水管を耐震化するものであり、施工管理の統一性、安全管理及び経費節減を図れることから、道路街路課発注工事の受注者である当該業者と随意契約しようとするものである。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	118日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。 工事総延長 77m ダクタイル鋳鉄管φ150布設工 15m ポリエチレン管φ100布設工 52m 仕切弁設置工 4箇所 給水管切替工 2箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、本体工事の施工において信号機の移転に期間を要しており工期内に施工を終えることができないため工期変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	下水道工事に伴う試験掘工事（その１）
公共工事の場所	川越市大字石田地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、下水道工事に伴い地下埋設物の位置を確認するため試験掘を行うものである。 試験掘 ５箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 ６年 ８月 １日
工事完成の時期（当初）	令和 ６年10月30日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ビージーエンジニアリング
契約の相手方の住所	埼玉県川越市南台１－５－２
契約金額（当初・税込）	2,816,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：４０者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 16,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、下水道工事に伴い地下埋設物の位置を確認するため試験掘を行うものである。 試験掘 ５箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、土質試験を実施する必要がなくなったため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管復旧工事（大字笠幡）
公共工事の場所	川越市大字笠幡地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、下水道課発注の「新河岸第3処理分区汚水枝線築造工事（その1）」に伴い、配水補助管を復旧するものである。 工事総延長 299m ポリエチレン管φ75布設工 110m ポリエチレン管φ50布設工 189m 消火栓設置工 1箇所 仕切弁設置工 4箇所 給水管切替工 14箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年 6月14日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月19日
契約の相手方の称号、名称	株式会社オガワ工業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市石原町2-14-6
契約金額（当初・税込）	20,086,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：B 地域要件：市内本店 対象業者：26者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 97,900円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、下水道課発注の「新河岸第3処理分区汚水枝線築造工事（その1）」に伴い、配水補助管を復旧するものである。 工事総延長 293m ポリエチレン管φ75布設工 104m ポリエチレン管φ50布設工 189m 消火栓設置工 1箇所 仕切弁設置工 4箇所 給水管切替工 14箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設構造物との離隔の確保等により、配管を変更する必要が生じたため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管仮設工事（大字南田島）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、下水道課発注の「新河岸第8－1処理分区汚水枝線築造工事（その1）」に併せ、配水管を仮設するものである。 工事総延長 61m ポリエチレン管φ100布設工 39m ポリエチレン管φ50布設工 18m 仮設PP管φ50布設工 4m 仕切弁設置工 6箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年 7月 5日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月12日
契約の相手方の称号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町50－12
契約金額（当初・税込）	11,990,000円
随意契約とした理由	本工事は、下水道課発注の「新河岸第8－1処理分区汚水枝線築造工事（その1）」に伴い実施するものであり、下水道工事と密接な関係にあり、施工管理の統一性、安全性及び経費節減を図れることから、「新河岸第8－1処理分区汚水枝線築造工事（その1）」の施工業者である当該業者と随意契約しようとするものである。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	63日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、下水道課発注の「新河岸第8－1処理分区汚水枝線築造工事（その1）」に併せ、配水管を仮設するものである。 工事総延長 61m ポリエチレン管φ100布設工 39m ポリエチレン管φ50布設工 18m 仮設PP管φ50布設工 4m 仕切弁設置工 6箇所
変更理由	下水道課から追加の切回し工事の依頼を受け、施工方法を検討する必要性が生じたため、工期を延長するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事（大字的場ほか）
公共工事の場所	川越市大字的場地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、難工事指定の工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。【継続費事業】 工事総延長 1191m 铸铁管φ450管更生工 368m ダクタイト铸铁管φ450布設工 186m ダクタイト铸铁管φ200布設工 51m ポリエチレン管φ100布設工 431m ポリエチレン管φ50布設工 155m 仕切弁設置工 20箇所 消火栓・排水栓設置工 5箇所 給水管切替工 78箇所
工事着工の時期（当初）	令和 5年 6月16日
工事完成の時期（当初）	令和 6年11月22日
契約の相手方の称号、名称	櫻井建設株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市小中居755
契約金額（当初・税込）	395,774,500円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 16,249,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、難工事指定の工事である。 本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。【継続費事業】 工事総延長 1191m 铸铁管φ450管更生工 370m ダクタイト铸铁管φ450布設工 184m ダクタイト铸铁管φ200布設工 51m ポリエチレン管φ100布設工 431m ポリエチレン管φ50布設工 155m 仕切弁設置工 20箇所 消火栓・排水栓設置工 5箇所 給水管切替工 80箇所
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、沿道利用者からの要望により、迂回路の誘導を広域に行うため、交通誘導警備員の配置人数を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第8－1処理分区汚水枝線築造工事（その1）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸第8－1処理分区のうち、大字南田島地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝775m 内径200mm管推進工 218m 内径200mm管布設工 535m 1号マンホール設置工 21箇所 0号マンホール設置工 1箇所 小型マンホール設置工 3箇所 取付管布設工 54箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 5年 7月24日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 3月15日
契約の相手方の称号、名称	株式会社杉本土建工業 埼玉西部営業所
契約の相手方の住所	埼玉県坂戸市森戸1378－15
契約金額（当初・税込）	123,841,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（9）・県内業者（260） 対象業者：293者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 6,875,000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸第8－1処理分区のうち、大字南田島地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝810m 内径200mm管推進工 223m 内径200mm管布設工 564m 1号マンホール設置工 20箇所 小型マンホール設置工 5箇所 取付管布設工 53箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、地質の状況により工法等を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第8－1処理分区汚水枝線築造工事（その1）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸第8－1処理分区のうち、大字南田島地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝775m 内径200mm管推進工 218m 内径200mm管布設工 535m 1号マンホール設置工 21箇所 0号マンホール設置工 1箇所 小型マンホール設置工 3箇所 取付管布設工 54箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 5年 7月24日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 3月15日
契約の相手方の称号、名称	株式会社杉本土建工業 埼玉西部営業所
契約の相手方の住所	埼玉県坂戸市森戸1378－15
契約金額（当初・税込）	123,841,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（9）・県内業者（260） 対象業者：293者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	30日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸第8－1処理分区のうち、大字南田島地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝775m 内径200mm管推進工 218m 内径200mm管布設工 535m 1号マンホール設置工 21箇所 0号マンホール設置工 1箇所 小型マンホール設置工 3箇所 取付管布設工 54箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、土質により取付管をサービス管にて布設するため、施工に時間を要し、工期末を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第7処理分区下水道人孔更生工事
公共工事の場所	川越市御成町地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸第7処理分区のうち、御成町地区の下水道人孔を改築・更生するものである。 工事総延長＝19m 内径350mm管布設工 19m 人孔改築・更生工 1基 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和5年10月16日
工事完成の時期（当初）	令和6年3月25日
契約の相手方の称号、名称	有限会社ムサシ管工
契約の相手方の住所	埼玉県ふじみ野市新駒林3-4-11
契約金額（当初・税込）	49,445,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（22）・市内営業所（9）・県内業者（260） 対象業者：291者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課
変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 4,832,300円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸第7処理分区のうち、御成町地区の下水道人孔を改築・更生するものである。 工事総延長＝19m 内径350mm管布設工 19m 人孔改築・更生工 1基 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、現地調査の結果、路線延長及び仮排水工の形状等を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第9処理分区污水枝線築造工事（その2）
公共工事の場所	川越市大字古谷上地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸第9処理分区のうち大字古谷上地内の下水道整備を行うものである。 （建設改良費の繰越） 工事延長＝61m 内径350mm管推進工 50m 内径200mm管推進工 59m 1号マンホール設置工 1箇所 取付管布設工 1箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 3月11日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 7月22日
契約の相手方の称号、名称	株式会社安斉組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田1817
契約金額（当初・税込）	34,100,000円
随意契約とした理由	本工事は、下水道課で発注している新河岸第9処理分区污水枝線築造工事に関連して下水道污水管を築造するものであり、工費・経費の節減及び工期の短縮に加え、安全・円滑かつ適切な施工が確保できることから、同工事を受注している上記業者と随意契約しようとするものである。
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,007,600円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸第9処理分区のうち大字古谷上地内の下水道整備を行うものである。 （建設改良費の繰越） 工事延長＝60m 内径350mm管推進工 50m 内径200mm管推進工 59m 1号マンホール設置工 1箇所 取付管布設工 1箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、路線延長等に差異があったため変更するものである。また、併せて「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負金額の変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	水道工事に伴う舗装復旧工事（今成1丁目ほか）
公共工事の場所	川越市今成1丁目地内ほか
公共工事の種別	ほ装工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、令和5年度施工による「配水管改良工事（今成1丁目ほか）」に伴う舗装復旧工事である。（債務負担行為設定済） 舗装復旧工 2840m ² 区画線設置工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6年 3月25日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 7月25日
契約の相手方の称号、名称	合同会社生天目総合
契約の相手方の住所	埼玉県川越市下広谷504-9
契約金額（当初・税込）	21,147,500円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：舗装 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：26者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 968,000円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、令和5年度施工による「配水管改良工事（今成1丁目ほか）」に伴う舗装復旧工事である。（債務負担行為設定済） 舗装復旧工 2820m ² 区画線設置工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、当初アスファルト舗装を予定していた箇所について周囲の現況通りコンクリート舗装で復旧する旨の指示を、道路管理者から受けたことによる変更。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事（大字中福）
公共工事の場所	川越市大字中福地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。（建設改良費の繰越） 工事総延長 121m φ700管更生工 80m ダクティル鉄管φ700布設工 7m ダクティル鉄管φ200布設工 34m 仮設管300A撤去工 106m 仮設管φ100撤去工 39m 立坑築造工 2箇所
工事着工の時期（当初）	令和 5年11月30日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 6月26日
契約の相手方の称号、名称	株式会社関東建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上寺山171-1
契約金額（当初・税込）	141,900,000円
随意契約とした理由	本工事は漏水が発生した既設配水管の耐震化を行うものであり、同一箇所で行っている「重要施設配水管仮設工事（大字中福）」と一体的かつ非常に密接に関連した工事である。 現在、バルブの設置及び仮設管を布設対応している当該業者は、同一施工箇所により現場状況を把握し引き続き現場管理をすることができることから、緊急時の対応が可能であり、また漏水修繕期間を短縮すること、経費の削減が図れることから当該業者と随意契約しようとするものである。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 10,974,700円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。（建設改良費の繰越） 工事総延長 106m φ700管更生工 65m ダクティル鉄管φ700布設工 7m ダクティル鉄管φ200布設工 34m 仮設管300A撤去工 106m 仮設管φ100撤去工 39m 立坑築造工 2箇所
変更理由	管更生工に先立ち既設管内の事前調査を行った結果、管路延長に差異があったため変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水補助管改良工事（小仙波町3丁目）
公共工事の場所	川越市小仙波町3丁目地内
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。（債務負担行為設定済） 工事総延長 636m ポリエチレン管φ100布設工 23m ポリエチレン管φ75布設工 468m ポリエチレン管φ50布設工 145m 仕切弁設置工 12箇所 消火栓設置工 3箇所 排水栓設置工 1箇所 給水管切替工 51箇所
工事着工の時期（当初）	令和 6年 3月25日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 9月11日
契約の相手方の称号、名称	川越設備株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上老袋495-2
契約金額（当初・税込）	57,800,600円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：25者 ※本案件は、取り抜け方式で行う。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 4,127,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、老朽化した配水補助管を改良するものである。（債務負担行為設定済） 工事総延長 648m ポリエチレン管φ100布設工 23m ポリエチレン管φ75布設工 466m ポリエチレン管φ50布設工 159m 仕切弁設置工 13箇所 消火栓設置工 3箇所 排水栓設置工 1箇所 給水管切替工 54箇所
変更理由	原設計に基づく工事に着手したところ、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、請負代金額等を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管仮設工事（大字南田島）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、下水道課発注の「新河岸第８－１処理分区污水枝線築造工事（その１）」に併せ、配水管を仮設するものである。 工事総延長 ６１ｍ ポリエチレン管φ１００布設工 ３９ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 １８ｍ 仮設PP管φ５０布設工 ４ｍ 仕切弁設置工 ６箇所
工事着工の時期（当初）	令和 ６年 ７月 ５日
工事完成の時期（当初）	令和 ６年 ９月１２日
契約の相手方の称号、名称	米川興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市宮元町５０－１２
契約金額（当初・税込）	11,990,000円
随意契約とした理由	本工事は、下水道課発注の「新河岸第８－１処理分区污水枝線築造工事（その１）」に伴い実施するものであり、下水道工事と密接な関係にあり、施工管理の統一性、安全性及び経費節減を図れることから、「新河岸第８－１処理分区污水枝線築造工事（その１）」の施工業者である当該業者と随意契約しようとするものである。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	106日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、下水道課発注の「新河岸第８－１処理分区污水枝線築造工事（その１）」に併せ、配水管を仮設するものである。 工事総延長 ６１ｍ ポリエチレン管φ１００布設工 ３９ｍ ポリエチレン管φ５０布設工 １８ｍ 仮設PP管φ５０布設工 ４ｍ 仕切弁設置工 ６箇所
変更理由	下水道工事の遅延に伴い施工ができない工区があったため、工期を延長するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	芳野台污水中継ポンプ場耐震補強工事
公共工事の場所	川越市芳野台2丁目8番地19
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、芳野台污水中継ポンプ場の污水中継ポンプ棟を耐震補強するものである。 （継続費事業） あと施工せん断補強工 291本 防食工 2,090m ² 蓋・受枠交換工 8箇所 劣化補修工 一式 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 5年 9月 8日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 8月19日
契約の相手方の称号、名称	株式会社東興業
契約の相手方の住所	埼玉県川越市鯨井1086
契約金額（当初・税込）	221,673,100円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	上下水道局 上下水道管理センター
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	224日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、芳野台污水中継ポンプ場の污水中継ポンプ棟を耐震補強するものである。 （継続費事業） あと施工せん断補強工 291本 防食工 2,090m ² 蓋・受枠交換工 8箇所 劣化補修工 一式 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、既設構造物が想定以上に劣化しており、工法等の検討に時間を要するため、工期末を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第8－1処理分区汚水枝線築造工事（その1）
公共工事の場所	川越市大字南田島地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸第8－1処理分区のうち、大字南田島地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝775m 内径200mm管推進工 218m 内径200mm管布設工 535m 1号マンホール設置工 21箇所 0号マンホール設置工 1箇所 小型マンホール設置工 3箇所 取付管布設工 54箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 5年 7月24日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 3月15日
契約の相手方の称号、名称	株式会社杉本土建工業 埼玉西部営業所
契約の相手方の住所	埼玉県坂戸市森戸1378－15
契約金額（当初・税込）	123,841,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（9）・県内業者（260） 対象業者：293者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	40日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸第8－1処理分区のうち、大字南田島地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝775m 内径200mm管推進工 218m 内径200mm管布設工 535m 1号マンホール設置工 21箇所 0号マンホール設置工 1箇所 小型マンホール設置工 3箇所 取付管布設工 54箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、一部区間において開削工法から推進工法に変更したため、準備及び施工方法の検討に時間を要し、工期末を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	重要施設配水管耐震化工事（大字中福）
公共工事の場所	川越市大字中福地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。（建設改良費の繰越） 工事総延長 121m φ700管更生工 80m ダクティル鉄管φ700布設工 7m ダクティル鉄管φ200布設工 34m 仮設管300A撤去工 106m 仮設管φ100撤去工 39m 立坑築造工 2箇所
工事着工の時期（当初）	令和 5年11月30日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 6月26日
契約の相手方の称号、名称	株式会社関東建設
契約の相手方の住所	埼玉県川越市上寺山171-1
契約金額（当初・税込）	141,900,000円
随意契約とした理由	本工事は漏水が発生した既設配水管の耐震化を行うものであり、同一箇所で行っている「重要施設配水管仮設工事（大字中福）」と一体的かつ非常に密接に関係した工事である。 現在、バルブの設置及び仮設管を布設対応している当該業者は、同一施工箇所により現場状況を把握し引き続き現場管理をすることができることから、緊急時の対応が可能であり、また漏水修繕期間を短縮すること、経費の削減が図れることから当該業者と随意契約しようとするものである。
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	96日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は、地震災害時における水道水の供給を維持するため、機能上重要である重要施設配水管を耐震化するものである。（建設改良費の繰越） 工事総延長 121m φ700管更生工 80m ダクティル鉄管φ700布設工 7m ダクティル鉄管φ200布設工 34m 仮設管300A撤去工 106m 仮設管φ100撤去工 39m 立坑築造工 2箇所
変更理由	当初の予定より材料製作に日数を要しており、工期内での完了が困難なため、工期を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸北第6処理分区汚水枝線築造工事
公共工事の場所	川越市大字府川地内ほか
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸北第6処理分区のうち、大字府川地区ほかの一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝672m 内径200mm管推進工 116m 内径200mm管布設工 513m 内径150mm管布設工 25m 1号マンホール設置工 16箇所 小型マンホール設置工 3箇所 マンホールポンプ設置工 1箇所 取付管布設工 41箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 5年 6月 2日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 3月 7日
契約の相手方の称号、名称	株式会社安斉組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田1817
契約金額（当初・税込）	137,382,300円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：24者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 1,113,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸北第6処理分区のうち、大字府川地区ほかの一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝694m 内径200mm管推進工 121m 内径200mm管布設工 529m 内径150mm管布設工 25m 1号マンホール設置工 17箇所 小型マンホール設置工 5箇所 マンホールポンプ設置工 1箇所 取付管布設工 39箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、現地調査の結果、路線延長等に差異があったため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	配水管布設替工事（中台 3 丁目ほか）
公共工事の場所	川越市中台 3 丁目地内ほか
公共工事の種別	管工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、河川課発注の「準用河川久保川護岸改修工事（第 6 1 3 号橋）」に伴い、配水管を布設替えするものである。（建設改良費の繰越） 工事総延長 22m ポリエチレン管φ100布設工 22m 舗装復旧工 20m ² 区画線工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 6 年 2 月 2 日
工事完成の時期（当初）	令和 6 年 5 月 28 日
契約の相手方の称号、名称	株式会社ヤマト
契約の相手方の住所	埼玉県川越市中台元町 1－5－15
契約金額（当初・税込）	8,027,800 円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：管 格付：C 地域要件：市内本店 対象業者：23 者
担当課（予算課）	上下水道局 水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 522,500 円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、河川課発注の「準用河川久保川護岸改修工事（第 6 1 3 号橋）」に伴い、配水管を布設替えするものである。（建設改良費の繰越） 工事総延長 22m ポリエチレン管φ100布設工 22m 舗装復旧工 50m ² 区画線工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、排水設備が必要となったため設計変更をするものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第5処理分区汚水枝線築造工事
公共工事の場所	川越市大字上寺山地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、新河岸第5処理分区のうち、大字上寺山地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝431m 内径200mm管布設工 415m 1号マンホール設置工 17箇所 小型マンホール設置工 4箇所 取付管布設工 30箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 5年 7月24日
工事完成の時期（当初）	令和 6年 3月15日
契約の相手方の称号、名称	株式会社安斉組
契約の相手方の住所	埼玉県川越市山田1817
契約金額（当初・税込）	68,959,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（24）・市内営業所（9）・県内業者（260） 対象業者：293者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	減額 123,200円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、新河岸第5処理分区のうち、大字上寺山地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝431m 内径200mm管布設工 415m 1号マンホール設置工 17箇所 小型マンホール設置工 4箇所 取付管布設工 28箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、土地所有者の意向により取付管の位置が変わったため、変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	橋梁添架管改良工事（大字笠幡）
公共工事の場所	川越市大字笠幡地内
公共工事の種別	土木一式工事
公共工事の概要（当初）	本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始日期限令和5年6月7日）」である。 本工事は、老朽化した橋梁添架管を改良するものである。 工事総延長 116m ダクトイル鉄管φ450布設工 80m ダクトイル鉄管φ400布設工 2m ステンレス鋼管450A布設工 34m バタフライ弁設置工 2箇所 排水栓設置工 1箇所
工事着工の時期（当初）	令和5年4月3日
工事完成の時期（当初）	令和6年5月7日
契約の相手方の称号、名称	初雁興業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県 川越市 鯨井1705-2
契約金額（当初・税込）	190,850,000円
随意契約とした理由	
担当課（予算課）	上下水道局水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増金7,102,700円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、「余裕期間設定工事（工事開始日期限令和5年6月7日）」である。 本工事は、老朽化した橋梁添架管を改良するものである。 工事総延長 109m ダクトイル鉄管φ450布設工 73m ダクトイル鉄管φ400布設工 2m ステンレス鋼管450A布設工 34m バタフライ弁設置工 2箇所 排水栓設置工 1箇所
変更理由	「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の適用に係る特例措置により、請負金額等を変更するものである。