

選定スケジュールの変更について

選定スケジュールを下記のとおり変更します。

| 日 程 (予定) | | 内 容 |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成 21 年 | 12 月下旬 | 入札公告 |
| | ～ | |
| 平成 22 年 | 1 月中旬 | 入札説明書等に関する質問受付 入札説明書等に関する質問回答公表 参加表明、資格審査申請の受付 資格審査結果通知の発送 入札（提案書の受付） 落札者の選定 基本協定の締結 仮契約締結 本契約成立 |
| | 2 月上旬 | |
| | 3 月上旬 | |
| | 3 月下旬 | |
| | 3 月下旬 | |
| | 4 月上旬 | |
| | 7 月上旬 | |
| | 7 月中旬 | |
| | 8 月中旬 | |
| | 9 月 | |

詳細の日程は、入札公告時に示します。

なお、選定スケジュールの変更に伴い、事業期間は次のとおりとします。

設計・建設期間 平成 22 年 10 月～平成 24 年 7 月 (1 年 10 ヶ月)

本施設の引渡し 平成 24 年 7 月末日まで

維持管理・運営期間 平成 24 年 8 月 1 日～平成 39 年 3 月 31 日 (14 年 8 ヶ月)

参 考 (実施方針公表時のスケジュール)

| 日 程 (予定) | | 内 容 |
|----------|--------|------------------|
| 平成 22 年 | 11 月上旬 | 入札公告 |
| | 11 月中旬 | 入札説明書等に関する質問受付 |
| | 12 月上旬 | 入札説明書等に関する質問回答公表 |
| | 1 月中旬 | 参加表明、資格審査申請の受付 |
| | 1 月下旬 | 資格審査結果通知の発送 |
| | 2 月上旬 | 入札（提案書の受付） |
| | 3 月下旬 | 落札者の選定 |
| | 4 月 | 基本協定の締結 |
| | 5 月 | 仮契約締結 |
| | 6 月 | 本契約成立 |