資料 2

令和５年（2023年）７月３日
第8回川越市介護保険事業計画等審議会

すこやかプラン・川越 川越市高齢者保健福祉計画・第９期川越市介護保険事業計画の策定スケジュール（案）

	令和４年度			令和５年度																																
	３月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
事務局				骨子案等策定												素案策定						原案策定					意見公募（パブリック・コメント）	最終案策定											
審議会			第７回審議会（調査結果について）										第８回審議会（諮問・第８期計画の振り返り）7/3		第９回審議会（骨子案の検討）7/25			第１０回審議会（素案の検討）8/29					第１１回審議会（素案の検討）10/3		第１２回審議会（原案の検討）10/24			第１３回審議会（保険料等の検討）11/22						第１４回審議会（最終案について）1/23			答申					
庁内検討委員会				庁内検討部会（関係各課の担当者） ※ 随時開催							庁内検討委員会（第８期計画の振り返り）			庁内検討委員会（骨子案の検討）		庁内検討委員会（素案の検討）				庁内検討委員会（原案の検討）			庁内検討委員会（保険料等の検討）									庁内検討委員会（最終案について）								
備考													国：基本指針（文案の提示）									国：基本指針（告示）																	

意見公募手続（パブリック・コメント手続）については、
広報かわごえ及びホームページで周知