
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年01月30日

計画の名称 川越市公共下水道の整備（防災・安全）（第二期）

計画の期間   令和０４年度 ～   令和０５年度 (2年間) 重点配分対象の該当

交付対象 川越市

計画の目標 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                  66  Ａ                  66  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R4当初） （R4末） （R5末）

   1 ①ストックマネジメント計画調査達成率を0%（R4年度）から100%（R5年度)へ増加させる。

①ストックマネジメント計画調査達成率 0% 50% 100%

調査済延長（km）／調査すべき延長（km）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

①ストックマネジメント計画に基づく、スクリーニング調査及びテレビカメラ調査。

1 案件番号： 0000619560



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R04 R05 R06 R07 R08 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 川越市 直接 川越市 － 改築 下水道ストックマネジメ

ント支援制度

スクリーニング調査、テレビ

カメラ調査

川越市  ■  ■          66 策定済

下水道ストックマネジメント計画

 小計          66

合計          66

1 案件番号：  0000619560



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

川越市上下水道事業経営審議会において意見を求めた。
事後評価の実施体制

0000619560案件番号：

令和７年１月

川越市ホームページに掲載

ストックマネジメント計画に基づき調査を実施したことで、管路施設の状況を把握し、適切な維持管理及び改築の方針を定める
ことができた。（目標達成）

策定したストックマネジメント計画（第２期）に基づき、点検・調査及び改築を行うことで、持続可能な機能保全及びライフサイクルコストの低減を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

ストックマネジメント計画調査達成率を0%（R4年度）から100%（R5年度)へ増加させる。

最　終
目標値

100%

最　終
100%

実績値

1 案件番号：0000619560


