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年末年始期間の工事につきましては、下記のとおり休止します。工事休止中は、
バリケードの設置等で安全対策に努めますので、皆様のご理解、ご協力をお願いい
たします。

【工事休止期間】
平成２７年１２月３０日（水）から平成２８年１月４日（月）まで

まちづくり通信
～本川越駅西口整備について～

第４号

お問い合わせ先：川越市 都市計画部 都市整備課 市街地整備担当
所在地 ：川越市元町１丁目３番地１ 川越市役所5階
ＴＥＬ ：049－224－5964（直通）

049－224－8811（代表）
Ｅｍａｉｌ：toshiseibi＠city.kawagoe.saitama.jp

施工業者 岩堀建設工業株式会社
ＴＥＬ： 049－225－5111 

工事のお知らせ
・作業予定

月曜日から土曜日の午前８：３０～午後５：００まで

・月間工事スケジュールは、天候や進捗状況により、内容に
変更が生じる場合があります。

川越市マスコットキャラクター
ときも

月間工事スケジュール

１２月～Ｈ２８．１月の工事場所

※裏面もご覧ください。

アクセス道路の工事に着手しました

本川越駅

公衆トイレ工事

舗装工事

１２月～Ｈ２８．１月

道路築造工事
【駅前広場】 側溝工事・舗装工事
【アクセス道路】 舗装工事

公衆トイレ工事 内装・外装工事

年末年始期間の工事について

道路工事は、平成２８年春の供用
開始に向けて、皆様のご理解、ご協
力のもと、順調に進めさせていただ
いております。
１１月よりアクセス道路の工事

（路床工事、側溝工事）に着手しま
した。
今後も安全対策に努めていきます

ので、引き続き、皆様のご協力をお
願いいたします。
工事全体の進捗状況については、

裏面「工事の進捗状況をお知らせし
ます」をご覧ください。

側溝工事・舗装工事

１２月
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工事休止期間

駅前広場

アクセス道路



川越市マスコットキャラクター
ときも

ご不便をおかけしますが、
工事へのご理解とご協力を

お願いいたします

中原町二丁目

本川越駅

おもいやり
乗降場

公衆トイレ

工事案内図

駅前広場

アクセス道路

工事の進捗状況をお知らせします

８月に工事の作業を開始してから約４ヶ月が経ち、順調に日々工事を進めていま
す。これまでの工事の進捗状況について、下記掲載の【これまでの現場状況】にて、
紹介します。
今後は、平成２８年春の供用開始に向けて、駅前ロータリーの舗装工事等、アク

セス道路の側溝工事・舗装工事、公衆トイレの内装・外装工事を進めていきます。
また、本川越駅西口の開口工事については、西武鉄道（株）において、順調に進

んでおります。

①おもいやり乗降場のシェルターを設置
しました。

②公衆トイレの工事を行っています。

③アクセス道路の側溝工事を行っていま
す。

・全景写真

これまでの現場状況

①

③

②

全景写真

④

④本川越駅西口開口工事を行っています。


