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（仮称）川越市汚泥再生処理センター整備・運営事業に係る 
費用対効果分析 

 

費用対効果分析は、廃棄物処理施設整備事業を含む社会資本整備について、整備による

効果を明確にし、信頼性・透明性を高めることを目的として実施する。分析に際しては、

整備に対する投資額を費用（Cost）、整備の結果得られる効果を便益（Benefit）として比

較を行う。整備の結果得られる効果については極力貨幣化を行い、費用便益比（B/C）と

して貨幣で比較を行うとともに、貨幣化できない効果については定量化及び定性的な記述

を行うものである。なお、費用便益比（B/C）は、年度別の費用及び便益をそれぞれ社会

的割引率で現在価値に換算して求める。 

費用便益比（B/C）の比率が１の場合には費用（Ｃ）と便益（Ｂ）が同等である、すな

わち、整備に対する投資額と同等の効果があるといえる。また、比率が１を上回る場合に

は費用（Ｃ）に対する便益（Ｂ）が大きい、すなわち、整備に対する投資額を上回る効果

があるといえる。 

 

１．事業の目的 

し尿及び浄化槽汚泥等を適正処理するため、汚泥再生処理センターを建設する。 

２．分析の対象期間 

整備期間を４年間（令和６～９年度）、稼動期間を20年間（令和９～28年度）とし、

計24年間を対象期間とする。なお、し尿及び浄化槽汚泥量については、将来予測が令和

23年度までとなっているため、令和23年度以降を横ばいとする。 

３．社会的割引率 

４％とする。 

４．換算係数 

各年度の換算係数は、表１に示すとおりである。 

 

表１ 換算係数(１＋ｒ)^(ｊ－１) 

 

 

 

 

 

年（ｊ） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
換算係数 1.000 1.040 1.082 1.125 1.170 1.217 1.265 1.316 1.369 1.423 1.480

年（ｊ） 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
換算係数 1.539 1.601 1.665 1.732 1.801 1.873 1.948 2.026 2.107 2.191 2.279
※社会的割引率（ｒ）：４％



５．費用の計測 

（１）処理対象汚泥等量 

し尿及び浄化槽等汚泥量：（仮称）川越市汚泥再生処理センター整備・運営事業基

本計画における予測結果による。 

（２）対象とする費用 

対象とする費用は、建設費及び稼動後の運営費とする。 

（３）試算条件及び概算金額 

ア．建設費 

建設費は、表２に示すとおりプラントメーカから提出された見積を参考に設定し

た金額を用いる。なお、建設費には、事務費（施工監理費）を含む。 

 

表２ 建設費 

 

 

 

イ．運営費 

運営費は、プラントメーカから提出された見積を参考に設定した金額を用いる。

なお、令和24年度以降の運営費は横ばいとする。運営費の項目は以下のとおりであ

る。 

（ア）運転管理費：人件費（５名）、測定・分析費、資源化物等運搬費等 

（イ）施設保全費：定期点検整備及び修繕費、水槽清掃費、法定点検・検査費、 

建屋保全管理費、脱臭に係る費用 

（ウ）用役費（基本料金含む）：電力費、薬品費、上水料金、下水道料金 

 

表３ 運営費 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）
全体 R6 R7 R8 R9

3,862,353 0 473,857 1,105,815 2,282,681

(単位：千円/年）

令和9 令和10 令和11 令和12 令和13 令和14 令和15 令和16 令和17 令和18
運転管理費 42,305 74,461 74,136 74,091 74,027 74,250 74,002 73,794 73,851 73,849
施設保全費 11,153 39,792 67,300 70,575 86,064 91,469 115,390 96,791 123,286 115,259
用役費（基本料金含む） 42,618 84,350 84,123 83,520 83,202 82,765 82,161 82,010 81,840 81,483
合計 96,076 198,603 225,559 228,186 243,293 248,484 271,553 252,595 278,977 270,591

令和19 令和20 令和21 令和22 令和23 令和24 令和25 令和26 令和27 令和28
運転管理費 74,098 73,933 74,038 73,823 73,761 74,150 74,150 74,150 74,150 74,150
施設保全費 189,514 109,730 209,396 112,055 110,789 133,376 133,376 133,376 133,376 133,376
用役費（基本料金含む） 81,483 81,483 81,690 81,483 81,483 81,483 81,483 81,483 81,483 81,483
合計 345,095 265,146 365,124 267,361 266,033 289,009 289,009 289,009 289,009 289,009



６．効果の計測 

（１）効果の考え方 

効果には、「廃棄物処理施設整備事業に係る費用対効果分析について（平成12年３

月、厚生省水道環境部環境整備課（以下「費用対効果分析試算例」という。））」に示

されている「代替法」を採用する。 

費用対効果分析試算例では、汚泥再生処理センター整備事業（以下「本事業」とい

う。）を実施しなかった場合の代替措置として、「単独処理浄化槽」を各世帯に設置す

ることとしている。 

しかし、厚生省浄化槽対策室長通知（平成10年６月５日付、衛浄第14号）及び浄化

槽法の一部を改正する法律（平成12年６月２日法律第 106号、平成13年４月１日施行）

により、現在、単独処理浄化槽は新規に設置することができないため、貨幣化が困難

となっている。 

よって、本事業における代替措置は、生活雑排水を未処理であるし尿収集人口、単

独処理浄化槽人口及び自家処理人口について、合併処理浄化槽を新規に設置し、適正

処理を行うものとする。なお、合併処理浄化槽及び農業集落排水処理施設をすでに設

置している世帯は、継続的に適正処理するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）試算条件及び概算金額 

ア．合併処理浄化槽による適正処理について 

合併処理浄化槽により適正処理する場合に必要となる費用は、新規の合併処理浄

化槽設置費・維持管理費、単独処理浄化槽及び汲み取り便槽の撤去費及び既存の合

併処理浄化槽も含めた合併処理浄化槽汚泥処分費である。これらの費用の単価は表

【本事業】

し尿・浄化槽汚泥 助燃剤

農業集落排水施設汚泥

【代替措置】

汲み取りし尿・単独処理浄化槽
合併処理浄化槽

（未設置世帯に設置）
汚泥

処分

合併処理浄化槽

農業集落排水施設汚泥 処分

川越市衛生センター
（汚泥再生処理センター）

ごみ焼却施設へ

汚泥



４に示すとおりである。 

基数に換算するに当たり、１世帯につき１基設置するものと仮定した。本市にお

ける１世帯当たりの人口は2.11（令和５年12月現在）であり、将来も継続するもの

とした。なお、設置する合併処理浄化槽は、１世帯当たりの人口から５人槽（最小

人槽）とする。 

 

表４ 合併処理浄化槽に係る費用単価 

 

 

 

 

 

イ．農業集落排水施設による適正処理について 

現在、既設のし尿処理施設で処理されている農業集落排水施設汚泥については、

外部の民間処理業者で処理することになる。 

汚泥処理単価：10千円/㎥（出典：処理施設における維持管理費の縮減（一般社団

法人地域環境資源センター）） 

 

７．事業の評価 

本試算条件においては、令和９年度に費用便益比（B/C）が１を上回る。なお、対象

期間最終年（令和2８年度：22年目）は2.279である。 

以上の結果から、本事業の整備が有効であると考える。 

 

 

費用名 単価 出典
合併処理浄化槽設置費 910千円/基 下水道事業費用対効果分析マニュアル（令和５年９月）
合併処理浄化槽維持管理費 70千円/基 下水道事業費用対効果分析マニュアル（令和５年９月）
単独処理浄化槽撤去費 120千円/基 循環型社会形成推進交付金交付取扱要領
汲み取り便槽撤去費 90千円/基 循環型社会形成推進交付金交付取扱要領
合併処理浄化槽汚泥処分費 20千円/基 下水道事業費用対効果分析マニュアル（令和５年９月）



汚泥再生処理センターの整備に係る費用対効果分析結果
試算条件

4 ％

122 kL/日

処理量等 し尿・浄化槽汚泥処理量 計画処理量の算出根拠より

施設建設費 3,862,353 千円

運営費 プラントメーカ見積から設定

合併処理浄化槽設置費 910 千円/基

合併処理浄化槽維持管理費 70 千円/基

単独処理浄化槽撤去費 120 千円/基

汲み取り便槽撤去費 90 千円/基

合併処理浄化槽汚泥処分費 20 千円/基

農業集落排水施設汚泥処分費 10 千円/㎥

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28

1.000 1.040 1.082 1.125 1.170 1.217 1.265 1.316 1.369 1.423 1.480 1.539 1.601 1.665 1.732 1.801 1.873 1.948 2.026 2.107 2.191 2.279

合併処理浄化槽人口 30,130 29,938 29,769 29,613 29,501 29,393 29,315 29,267 29,250 29,262 29,262 29,262 29,262 29,262 29,262 29,262 29,262 29,262 29,262 29,262

単独処理浄化槽人口 12,377 11,856 11,372 10,919 10,473 10,062 9,678 9,315 8,974 8,692 8,692 8,692 8,692 8,692 8,692 8,692 8,692 8,692 8,692 8,692

し尿収集人口 1,067 1,013 961 915 852 809 771 735 702 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673

自家処理人口 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

既存の合併処理浄化槽設置基数 20,654 20,291 19,956 19,646 19,351 19,084 18,847 18,635 18,450 18,308 18,308 18,308 18,308 18,308 18,308 18,308 18,308 18,308 18,308 18,308

新規合併処理浄化槽設置基数 6,375 6,103 5,848 5,611 5,370 5,155 4,955 4,765 4,588 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440

農業集落排水施設汚泥量（kL/年） 2,159 2,190 2,227 2,263 2,306 2,336 2,373 2,409 2,452 2,482 2,482 2,482 2,489 2,482 2,482 2,482 2,489 2,482 2,482 2,482

施設建設費 473,857 1,105,815 2,282,681

運営費 96,076 198,603 225,559 228,186 243,293 248,484 271,553 252,595 278,977 270,591 345,095 265,146 365,124 267,361 266,033 289,009 289,009 289,009 289,009 289,009

費用合計 473,857 1,105,815 2,378,757 198,603 225,559 228,186 243,293 248,484 271,553 252,595 278,977 270,591 345,095 265,146 365,124 267,361 266,033 289,009 289,009 289,009 289,009 289,009

費用現在価値 473,857 1,063,284 2,198,482 176,536 192,785 187,499 192,326 188,818 198,359 177,509 188,498 175,823 215,550 159,247 210,811 148,451 142,036 148,362 142,650 137,166 131,907 126,814

Ｃｏｓｔ累計 473,857 1,537,141 3,735,623 3,912,159 4,104,944 4,292,443 4,484,769 4,673,587 4,871,946 5,049,455 5,237,953 5,413,776 5,629,326 5,788,573 5,999,384 6,147,835 6,289,871 6,438,233 6,580,883 6,718,049 6,849,956 6,976,770

合併処理浄化槽設置費 5,801,250

合併処理浄化槽維持管理費 ※１ 446,250 427,210 409,360 392,770 375,900 360,850 346,850 333,550 321,160 310,800 310,800 310,800 310,800 310,800 310,800 310,800 310,800 310,800 310,800 310,800

単独処理浄化槽撤去費 703,920

汲み取り便槽撤去費 45,540

合併処理浄化槽汚泥処分費  ※２ 413,080 405,820 399,120 392,920 387,020 381,680 376,940 372,700 369,000 366,160 366,160 366,160 366,160 366,160 366,160 366,160 366,160 366,160 366,160 366,160

農業集落排水施設汚泥処分費 21,590 21,900 22,270 22,630 23,060 23,360 23,730 24,090 24,520 24,820 24,820 24,820 24,890 24,820 24,820 24,820 24,890 24,820 24,820 24,820

便益合計 0 0 7,431,630 854,930 830,750 808,320 785,980 765,890 747,520 730,340 714,680 701,780 701,780 701,780 701,850 701,780 701,780 701,780 701,850 701,780 701,780 701,780

便益現在価値 0 0 6,868,420 759,938 710,043 664,191 621,328 581,983 546,034 513,240 482,892 455,997 438,339 421,489 405,225 389,661 374,682 360,257 346,422 333,071 320,301 307,933

Ｂｅｎｅｆｉｔ累計 0 0 6,868,420 7,628,358 8,338,401 9,002,592 9,623,920 10,205,903 10,751,937 11,265,177 11,748,069 12,204,066 12,642,405 13,063,894 13,469,119 13,858,780 14,233,462 14,593,719 14,940,141 15,273,212 15,593,513 15,901,446

0.000 0.000 1.839 1.950 2.031 2.097 2.146 2.184 2.207 2.231 2.243 2.254 2.246 2.257 2.245 2.254 2.263 2.267 2.270 2.273 2.276 2.279

※１ 新規に設置した合併処理浄化槽に係る維持管理費
※２ 新規設置及び既存設置を含めた合併浄化槽全体の汚泥処分費
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