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定期監査（工事監査）の結果について（報告）

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執

行したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を提出する。



第１ 基準に準拠している旨

本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。

第２ 監査の対象

新河岸第８－２処理分区下水道管路施設更生工事（その２）

（上下水道局下水道課）

第３ 監査の期間

令和３年１０月５日から令和４年３月２８日まで

第４ 監査の方法

提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、検

査及び施工管理等を監査項目とした。新型コロナウイルス感染症対策のた

め、書面による審査を実施し、監査委員及び技術士の質疑については、後

日、担当課から文書及び口頭による回答を受けた。また、工事現場の様子

については、写真による確認を行い、本工事が適正に執行されているか監

査した。

なお、工事の技術的専門分野の調査については、ＮＰＯ法人彩の国技術

士センターに委託した。

第５ 監査を執行した監査委員

中沢雅生、石川隆二、矢部節、三上喜久蔵

第６ 監査の結果

本工事は、おおむね適正に執行されていた。



工 事 概 要

１ 施工理由

本工事は、「川越市下水道長寿命化計画（管路施設）」において、長寿命化

事業の対象となった下水道管路施設を改築するものである。

２ 監査対象工事の概要

（１） 工 事 名 新河岸第８－２処理分区下水道管路施設更生工事

（その２）

（２） 工 事 場 所 川越市新宿町２丁目地内ほか

（３） 担 当 課 下水道課

（４） 設 計 金 額 278,117,400 円

（５） 予 定 価 格 278,117,400 円

（６） 契 約 方 法 制限付一般競争入札

（７） 契 約 金 額 250,982,600 円

（８） 工事受注者 初雁興業株式会社

（９） 工 期 令和 3年 6月 18 日から令和 4年 6月 17 日まで

（10） 工 事 内 容 工事延長＝３０５ｍ

管きょ更生工 既設管径１２００ｍｍ ４２ｍ

管きょ更生工 既設管径２０００ｍｍ ４２ｍ

管きょ更生工 既設管径２４００ｍｍ １７８ｍ

管きょ更生工 既設管径２５００ｍｍ １４ｍ

管きょ耐震継手工 一式

３ 進捗率 50.2％（令和 3年 12 月 31 日現在）


