
川監委発第 １４９ 号 

令和５年１２月２６日 

 

 川 越 市 長  川 合 善 明 様 

 川越市議会議長  山 木 綾 子 様 

 

 

              川越市監査委員 中 沢 雅 生 

                 同    石 川 隆 二 

                 同    小野澤 康 弘 

                 同    桐 野   忠 

 

定期監査（工事監査）の結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査（工事監査）を執

行したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を提出する。 

 

 

○写  



第１ 基準に準拠している旨 

   本監査は、川越市監査基準に準拠し執行した。 

 

第２ 監査の対象 

   江川第 1排水区雨水貯留施設築造工事 

   （上下水道局下水道課） 

 

第３ 監査の期間 

   令和５年８月２９日から令和５年１２月２６日まで 

 

第４ 監査の方法 

   提出された資料及び設計図書等に基づき、計画、設計、積算、契約、工

事監理及び施工等を監査項目として、本工事が適正に執行されているか監

査した。 

なお、工事の技術的専門分野の調査については、協同組合 総合技術士連

合に委託した。 

 

第５ 監査を執行した監査委員 

   中沢雅生、石川隆二、小野澤康弘、桐野忠 

 

第６ 監査の結果 

   本工事は、おおむね適正に執行されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



工 事 概 要 

 

１ 施工理由 

  本工事は、江川第１排水区のうち、藤原町地内の雨水整備を行うものであ

る。 

 

２ 監査対象工事の概要 

（１） 工 事 名   江川第 1排水区雨水貯留施設築造工事 

（２） 工 事 場 所   川越市藤原町地内 

（３） 担 当 課   下水道課 

（４） 設 計 金 額   394,795,500円 

（５） 予 定 価 格   394,795,500円 

（６） 契 約 方 法   制限付一般競争入札 

（７） 契 約 金 額   360,949,600円 

（８） 工事受注者   初雁興業株式会社 

（９） 工   期   令和 4年 12月 23 日から令和 6年 1月 16日まで 

（10） 工 事 内 容   貯留施設設置工 一式 

            付帯工 一式 

 

３ 進捗率（令和 5年 10月 6日現在） 

            計画出来高 81.5％ 

            実施出来高 76.5％ 


