

デマンド型交通の運行に関する事業スケジュールについて

1 答申後から現在までの主な経過

時 期	内 容
平成 30 年 4 月	・ 答申書を市長へ提出
平成 30 年 6 月	・ 運行事業者について公募を開始 (審査委員会は 7 月に実施) ※資料 2 参照
平成 30 年 6 月	・ 川越市議会へ新たな交通施策（デマンド型交通）について市政報告を実施
平成 30 年 6 月～7 月	・ 乗降場の候補地について事前調査を実施 ・ 施設管理者との協議資料を作成
平成 30 年 8 月～	・ 施設管理者と乗降場（地域内・公共施設・商業施設等）の設置に関する協議を開始（約 120 ヶ所）
平成 30 年 10 月～	・ 住民説明会の開催

2 今後の予定（平成 30 年度末まで）

時 期	内 容
平成 30 年 10 月～11 月	・ 住民説明会の開催
平成 30 年 11 月	・ 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局に許認可申請書（運行計画等）を提出 ※資料 3 参照
平成 30 年 11 月～12 月	・ 地域における説明会（複数の自治会による合同説明会）の開催
平成 31 年 1 月下旬	・ デマンド型交通の運行開始
平成 31 年 1 月下旬 ～ 3 月末	・ 地域における説明会（複数の自治会による合同説明会）の開催 ・ 地区 1 及び地区 2 の運行開始に向けた準備を実施