



(仮称) 第七次川越市男女共同参画基本計画 策定スケジュール

項 目	令和5年度				令和6年度									令和7年度												
	6月	7月	11月	12月	5月	6月	7月	9月	10月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
事務局	・ 市民意識調査の実施			・ 市民意識調査公表		・ R5（現行計画）の進捗状況の把握	・ 中間とりまとめ検討			・ 諮問作成 ・ 中間とりまとめ完成	・ 構成についての検討 ・ 基本的な方向性の検討	・ 骨子案作成			・ 素案作成			・ 原案作成					・ 意見公募	・ 最終案作成 ・ 最終調整による意見調整	・ 計画確定 ・ 市長決裁 ・ 審議会から答申	・ 計画書公表、意見公募結果公表 ・ 計画の印刷
庁議・議会					・ 庁議報告															・ 部長会議協議	・ 庁議付議				・ 議会報告	
庁内会議 （関係課課長級）		第1回 ・ 市民意識調査の進捗報告	第2回 ・ 市民意識調査の結果報告				第1回 ・ 計画策定スケジュール		第2回 ・ 中間とりまとめの進捗状況について ・ 第六次計画の進捗状況について		第3回 ・ 基本的な方向性、構成について の検討						第1回 ・ 体系図等について 骨子案の検討	第2回 ・ 素案の検討		第3回 ・ 原案の検討			第4回 ・ 最終案の検討			
審議会		第1回 ・ 市民意識調査の進捗報告	第2回 ・ 市民意識調査の結果報告				第1回 ・ 計画策定スケジュール		第2回 ・ 中間とりまとめの進捗状況について ・ 第六次計画の進捗状況について	・ 委員の改選	第3回 ・ 諮問 ・ 基本的な方向性、構成について の検討						第1回 ・ 体系図等について 骨子案の検討	第2回 ・ 素案の検討		第3回 ・ 原案の検討			第4回 ・ 答申 ・ 最終案について の検討	・ 答申		