

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和6年11月の進捗状況写真

【進捗状況】



砂摺りを行い横縄入れの土が定着しやすくする(外壁)



架け渡した横縄を埋め込むように塗っていく(外壁・横縄入れ)