

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	川越市立城南中学校南側急傾斜地崩壊防止対策工事
公共工事の場所	川越市岸町2丁目地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、川越市立城南中学校南側急傾斜地の崩壊防止対策を行うものである。（債務負担行為設定済）
工事着工の時期（当初）	令和 6年10月 8日
工事完成の時期（当初）	令和 7年 7月12日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越2 3 6 3－3
契約金額（当初・税込）	56,100,000円
入札参加条件	＜入札参加条件＞ 業種：土木工事業 格付：A 地域要件：市内本店 対象業者：23者
担当課（予算課）	教育総務部 教育財務課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 599,500円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、川越市立城南中学校南側急傾斜地の崩壊防止対策を行うものである。（債務負担行為設定済）
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、混合廃棄物が土中に埋設していたため運搬処分する必要があり変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	社資（交通安全）工事（府川工区その２）
公共工事の場所	川越市大字府川地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は、当該交差点の慢性的な渋滞緩和や国道２５４号へのアクセス向上を図るため、交差点整備工事を実施するものである。 工事延長＝１８２．６ｍ 幅員＝１０．１～１７．５ｍ 排水工 １９８ｍ 縁石工 １４１ｍ 路盤工 １０５７ｍ^２ 表層工 １８２５ｍ^２ 基層工 １４８０ｍ^２
工事着工の時期（当初）	令和 ６年１０月 ８日
工事完成の時期（当初）	令和 ７年 ３月１３日
契約の相手方の称号、名称	初野建材工業株式会社
契約の相手方の住所	埼玉県川越市川越２３６３－３
契約金額（当初・税込）	89,815,000円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（２３）・市内営業所（８）・県内業者（２６２） 対象業者：２９３者
担当課（予算課）	建設部 道路街路課
担当課（工事担当課）	建設部 道路街路課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	変更なし
変更契約金額（税込） ※増減額	増額 15,832,300円
変更後の 公共工事の概要	本工事は、当該交差点の慢性的な渋滞緩和や国道２５４号へのアクセス向上を図るため、交差点整備工事を実施するものである。 工事延長＝１８２．６ｍ 幅員＝１０．１～１７．５ｍ 排水工 １９７ｍ 縁石工 １２３ｍ 路盤工 １０６２ｍ^２ 表層工 １９０５ｍ^２ 基層工 １５３０ｍ^２
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、道路管理者である埼玉県との協議により、側溝の規格を変更するものである。