

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第七条に規定する公表事項

公共工事の名称	新河岸第9処理分区汚水枝線築造工事
公共工事の場所	川越市大字古谷上地内
公共工事の種別	土木工事業
公共工事の概要（当初）	本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、新河岸第9処理分区のうち、大字古谷上地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝104m 内径200mm管推進工 87m 内径200mm管布設工 15m 1号マンホール設置工 3箇所 取付管布設工 1箇所 附帯工 一式
工事着工の時期（当初）	令和 7年 5月30日
工事完成の時期（当初）	令和 7年10月10日
契約の相手方の商号、名称	株式会社杉本土建工業 埼玉西部営業所
契約の相手方の住所	埼玉県坂戸市森戸1378－15
契約金額（当初・税込）	41,017,900円
入札参加条件	<入札参加条件> 業種：土木 格付：A 地域要件：市内本店（29）・市内営業所（8）・県内業者（251） 対象業者：288者
担当課（予算課）	上下水道局 下水道課
担当課（工事担当課）	上下水道局 下水道課

変更後の工事完成の時期 ※増減日数	49日増
変更契約金額（税込） ※増減額	変更なし
変更後の 公共工事の概要	本工事は「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。 本工事は、新河岸第9処理分区のうち、大字古谷上地区の一部の下水道整備を行うものである。 工事総延長＝104m 内径200mm管推進工 87m 内径200mm管布設工 15m 1号マンホール設置工 3箇所 取付管布設工 1箇所 附帯工 一式
変更理由	原設計に基づき工事に着手したところ、支障物の確認等に期間を要するため、工期末を変更するものである。