

# 川越市旧西清掃センター解体工事進捗状況

## ■仮設テントの設置が完了しました。(平成 29 年 3 月～4 月)

仮設テントの設置が完了しました。内部で機器を順次、洗浄・解体していきます。

また、不燃物処理棟（地上部分）の解体が終わりました。


※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 不燃物処理棟（地上部分）の解体が終わりました。



② 仮設テント設置完了後の様子です。この内部で機器の解体を行います。



③ 負圧集塵機です。高性能フィルターを通してきれいな空気を排出します。



④ 仮設テント設置中の様子です。