

資料 4

第三次川越市保健医療計画スケジュール案

年 月	決 裁 等	川越市保健医療計画 庁内推進会議	医療問題協議会
令和2年 10月	・ 決裁(策定方針)		
11月		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第2回 (11月4日)</div> <ul style="list-style-type: none"> ○第三次川越市保健医療計画について ・策定方針について ・計画の基本的な考え方 ・川越市の現状 ・第二次計画の達成状況 ・基本構想 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第1回 (11月13日)</div> <ul style="list-style-type: none"> ○第三次川越市保健医療計画について ・策定方針について ・計画の基本的な考え方 ・川越市の現状 ・第二次計画の達成状況 ・基本構想
令和3年 2月	決裁(策定期間変更)		
	推進課作業 ・ 本文作成 第5章～第6章		
令和3年度 11月	・ 決裁 (策定再開における基準等についての方針)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第1回 (11月11日)</div> <ul style="list-style-type: none"> ・第二次計画の達成状況 ・計画原案 	
	・ 部長会議 (11月19日)		
令和4年度 5月	・ 庁議 (5月30日)		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第1回 (5月18日)</div> <ul style="list-style-type: none"> ・第二次計画の達成状況 ・計画原案
6月	・ パブリックコメント (6月上旬～7月上旬)		※新型コロナウイルスの感染状況を見ながら開催
7月		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第2回 (7月中旬)</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画案 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">第2回 (7月下旬)</div> <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画案 ・ 答申案
	・ 答申 (7月下旬)		
8月	・ 策定決裁 (8月上旬)		