

次期計画の策定スケジュール（案） 令和2年9月30日時点

	令和元年度			令和2年度																																									
	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月								
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
事務局							骨子案策定						素案策定						原案策定					パブリック コメント			最終案 策定																		
審議会							第9回審議会（書面会） （6/1）			第10回審議会 （7/14）			第11回審議会 （8/25）			第12回審議会 （9/30）			第13回審議会 （10/20）						第14回審議会 （原案の修正・ 最終案について）			第15回審議会 （答申について）																	
庁内検 討委員 会										庁内検討委員会 （施策体系等の検討）						庁内検討委員会 （素案の検討）									庁内検討委員会 （原案の修正・ 最終案について）																				
	庁内検討部会（関係各課の担当者） ※ 随時開催																																												
庁内手続き																															庁議へ付議（原案）						答申			市長決裁			議会報告		
備考										基本指針（文案の提示）									基本指針（告示）												意見公募については、広報かわごえ及びホームページで周知														