

8 第五次川越市国際化基本計画策定スケジュール（案）

項目	令和2年												令和3年				
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
計画策定			基本計画原案検討			基本計画案策定					パブリック・コメント			基本計画策定		計 画 決 定	議 会 報 告
審議会		国際化基本計画審議会での審議															
庁内 検討会議	国際化基本計画検討委員会、検討部会での検討																