





第8章 事業スケジュール

今後の事業スケジュールについては、PFI事業として実施する場合の施設の運用開始の時期は、平成29年9月を想定し検討を進めます。

(仮称)川越市新学校給食センター 事業スケジュール案

	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
事業者選定準備					
事業者選定実施					
契約手続き					
設計・建設					
運用開始					