

なぐわし公園整備事業のスケジュールについて（平成21年7月現在）

整備工程（案）

| 項目                             | 平成<br>19 - 20 | 平成<br>21 - 23 | 平成<br>24 - 26 | 平成<br>27 - | 内容等                  |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------------|
| 全体施設計画                         | →             |               |               |            | 測量・地質・PFI検討          |
| 都市計画決定・事業認可                    | →             | →             | →             | →          |                      |
| 余熱施設+駐車場ゾーン                    |               | →             |               |            | 建物及び周辺整備             |
| 運動ゾーン                          |               |               | →             |            |                      |
| 水辺ゾーン                          |               |               | →             |            | 調整池内<br>修景・観察施設      |
| 広場ゾーン                          |               |               | →             |            | 芝生広場                 |
| 健康交流ゾーン                        |               |               | →             |            |                      |
| 緑地ゾーン（園内各所）                    |               | →             | →             | →          | 各ゾーン内植樹<br>市民参加植樹・花壇 |
| その他関連施設等                       |               | →             | →             | →          | 外周水路 基盤造成<br>周辺緑地 等  |
| 管理・運営                          |               |               | →             | →          |                      |
| 事業検討期間      第1期事業      第2期事業以降 |               |               |               |            |                      |

（なぐわし公園基本計画：第5章事業計画を修正）

