

事務連絡  
令和4年4月8日

旧川越織物市場周辺地域関係各位

川越市都市計画部 都市景観課

旧川越織物市場整備事業に係る整備工事について（お知らせ）

本市の歴史的風致の維持・向上につきましては、日ごろ格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、旧川越織物市場の東棟・西棟につきましては、これまでお知らせしたとおり、復原による整備工事を進めているところでございますが、このたび、部材修復等の追加作業に伴い、下記のとおり、工期を延長することになりましたのでお知らせします。

また、本年度は、令和5年度までに施設全体の完成を目指し、同敷地内の旧栄養食配給所等整備工事を予定しておりますので、詳細が決まり次第、別途お知らせします。なお、市の計画上での立門前界限まちづくり推進事業の概要は、裏面のとおりとなっております。

工事期間中ご迷惑、ご不便をおかけすることと存じますが、引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

- 1 工事名 旧川越織物市場東棟・西棟ほか整備工事
- 2 場所 川越市松江町2丁目11番地10ほか(旧川越織物市場敷地内)
- 3 工期 変更前 令和2年6月24日から令和4年6月30日まで  
変更後 令和2年6月24日から令和4年9月30日まで

※ 何かご不明な点やお気づきの点等ございましたら、都市景観課までご連絡ください。

※ 当該事業に係る情報は、市ホームページや旧川越織物市場前の掲示板等でも随時お知らせいたします。

〒350-8601 川越市元町1-3-1  
川越市役所都市計画部都市景観課 福釜・中村・上村・町田  
TEL049-224-5961（直通）・FAX049-225-9800（共用）  
E-mail toshikeikan@city.kawagoe.saitama.jp

# 概要図



## 【旧川越織物市場整備事業】

- 1 旧川越織物市場東棟・西棟ほか整備工事  
(令和2年6月～令和4年9月)
- 2 旧栄養食配給所等整備工事  
(令和4年6月～令和5年10月 (予定))
- 3 施設開設 令和6年度 (予定)

## 【立門前線美装化工事 (西側)】

令和元年8月～令和2年3月 (完了)

## 【立門前線美装化工事 (東側)】

- 1 道路占用工事 (下水道工事)  
(令和4年度施工予定)
- 2 道路美装化工事  
(令和5年度施工予定)

## 凡例

- ……市指定文化財等
- ▲ ……景観重要建造物等