

かわごえ子育てプラン（川越市次世代育成支援対策行動計画）

平成21年度の進捗状況及び前期計画達成状況

平成23年3月現在

川越市福祉部子育て支援課

《目次》

1. かわごえ子育てプラン体系図	1
2. 総括表	2～4
3. 重点施策の進捗状況及び達成状況	5～8
4. 目標事業量設定事業の前期計画達成状況	9
5. 事業別進捗状況	
(1) 基本目標 1	10～22
(2) 基本目標 2	23～32
(3) 基本目標 3	33～34
(4) 基本目標 4	35～39
(5) 基本目標 5	40～53
(6) 基本目標 6	54～62
(7) 基本目標 7	63～73

1. かわごえ子育てプラン体系図



2. 総括表

[平成21年度末進捗状況] A:順調 B:やや遅れている C:遅れている D:当該年度予定なし E:終了

[前期計画達成状況] a:順調 b:やや遅れている c:遅れている d:未実施 e:終了

(単位:千円)

項目	事業数 (実事業数)	平成21年度末の進捗状況					前期計画の達成状況					平成17年度 予算額 [決算額]	平成18年度 予算額 [決算額]	平成19年度 予算額 [決算額]	平成20年度 予算額 [決算額]	平成21年度 予算額 [決算見込額]	備考
		A	B	C	D	E	a	b	c	d	e						
基本目標1 子どもと親の豊かな健康づくりの推進	52 (52)	46 (46)	-	1 (1)	1 (1)	4 (4)	46 (46)	-	1 (1)	1 (1)	4 (4)	891,738 806,925	876,933 811,967	912,725 811,313	849,919 832,888	973,416 903,134	
多様化、複雑化する健康に関する諸問題を解決するため、健診・相談・指導体制の充実に努めます。													対前年比 -1.7% 0.6%	対前年比 4.1% -0.1%	対前年比 -6.9% 2.7%	対前年比 14.5% 8.4%	
【掲載事業の内訳】																	
新規事業	2 (2)	1 (1)	-	-	1 (1)	-	1 (1)	-	-	1 (1)	-	306 306	561 487	561 396	495 215	495 124	
拡充事業	21 (21)	20 (20)	-	-	-	1 (1)	20 (20)	-	-	-	1 (1)	680,799 619,166	685,961 640,180	657,225 626,833	585,511 572,603	590,177 533,672	
継続事業	29 (29)	25 (25)	-	1 (1)	-	3 (3)	25 (25)	-	1 (1)	-	3 (3)	210,633 187,453	190,411 171,300	254,939 184,084	263,913 260,070	382,744 369,338	
基本目標2 心身の健やかな成長に資する教育環境づくりの推進	52 (49)	43 (41)	4 (4)	-	1 (0)	4 (4)	43 (41)	4 (4)	-	1 (0)	4 (4)	1,650,212 982,815	866,806 362,806	1,059,079 600,946	1,745,363 611,887	4,857,966 1,031,156	
確かな学力、豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力を育むため、市立学校の教育活動・教育環境等の整備・充実に努めます。													対前年比 -47.5% -63.1%	対前年比 22.2% 65.6%	対前年比 64.8% 1.8%	対前年比 178.3% 68.5%	
【掲載事業の内訳】																	
新規事業	7 (6)	3 (3)	2 (2)	-	1 (0)	1 (1)	3 (3)	2 (2)	-	1 (0)	1 (1)	1,595 1,444	1,595 1,545	1,573 1,523	1,573 1,538	1,573 1,534	
拡充事業	5 (5)	4 (4)	1 (1)	-	-	-	4 (4)	1 (1)	-	-	-	54,213 49,883	66,551 64,041	70,155 64,627	77,716 70,755	77,260 53,553	
継続事業	40 (38)	36 (34)	1 (1)	-	-	3 (3)	36 (34)	1 (1)	-	-	3 (3)	1,594,404 931,488	798,660 297,220	987,351 534,796	1,666,074 539,594	4,779,133 976,069	
基本目標3 子育ての喜びを実感し、子どもとともに成長できる機会の充実	6 (2)	5 (1)	1 (1)	-	-	-	4 (0)	2 (2)	-	-	-	2,851 2,820	1,641 1,314	2,752 1,625	2,612 2,935	4,440 4,125	
子育てをより楽しく充実したものにするため、子育てについて話し合い、学ぶ場や社会参画の機会の充実に努めます。													対前年比 -42.4% -53.4%	対前年比 67.7% 23.7%	対前年比 -5.1% 80.6%	対前年比 70.0% 40.5%	
【掲載事業の内訳】																	
新規事業	2 (2)	1 (1)	1 (1)	-	-	-	-	2 (2)	-	-	-	2,851 2,820	1,641 1,314	2,752 1,625	2,612 2,935	4,440 4,125	
拡充事業	2 (0)	2 (0)	-	-	-	-	2 (0)	-	-	-	-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
継続事業	2 (0)	2 (0)	-	-	-	-	2 (0)	-	-	-	-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

※「予算額」「決算額」は、実事業数に基づき記載しております。

※対前年比欄の上段は予算額の対前年比、下段が決算額の対前年比を記載しております。

〔平成21年度末進捗状況〕 A:順調 B:やや遅れている C:遅れている D:当該年度予定なし E:終了

〔前期計画達成状況〕 a:順調 b:やや遅れている c:遅れている d:未実施 e:終了

(単位:千円)

項目	事業数 (実事業数)	平成21年度末の進捗状況					前期計画の達成状況					平成17年度 予算額 〔決算額〕	平成18年度 予算額 〔決算額〕	平成19年度 予算額 〔決算額〕	平成20年度 予算額 〔決算額〕	平成21年度 予算額 〔決算見込額〕	備考
		A	B	C	D	E	a	b	c	d	e						
基本目標4 仕事と子育ての両立を支援する施策の充実 仕事と子育てを両立しやすい社会の実現のため、事業主等に対する啓発や、地域における子育ての相互援助活動の推進に努めます。	20 (9)	11 (6)	5 (2)	1 (0)	3 (1)	-	11 (7)	6 (2)	2 (0)	1 (0)	-	2,901 2,321	4,145 3,906	3,435 2,652	5,920 5,111	4,915 4,712	
													対前年比 42.9% 68.3%	対前年比 -17.1% -32.1%	対前年比 72.3% 92.7%	対前年比 -17.0% -7.8%	
【掲載事業の内訳】																	
新規事業	4 (1)	1 (0)	2 (1)	1 (0)	-	-	-	3 (1)	1 (0)	-	-	0 0	0 0	0 0	10 10	0 0	
拡充事業	9 (1)	5 (1)	2 (0)	-	2 (0)	-	4 (0)	3 (1)	1 (0)	1 (0)	-	0 0	0 0	0 0	0 0	45 45	
継続事業	7 (7)	6 (6)	-	-	1 (1)	-	7 (7)	-	-	-	-	2,901 2,321	4,145 3,906	3,435 2,652	5,910 5,101	4,870 4,667	
基本目標5 子育てを地域で支える仕組みの推進 子育てしやすい環境を整備するため、市民の多様な保育ニーズに応えるとともに、保育所待機児童の解消に努めます。 また、家庭で子育てをしている母親の支援の充実	68 (56)	49 (39)	7 (6)	4 (4)	7 (6)	1 (1)	48 (40)	9 (6)	8 (8)	3 (2)	-	2,529,097 2,484,308	3,036,073 2,965,511	3,499,149 3,452,115	3,598,057 3,558,167	3,757,198 3,703,016	
													対前年比 20.0% 19.4%	対前年比 15.3% 16.4%	対前年比 2.8% 3.1%	対前年比 4.4% 4.1%	
【掲載事業の内訳】																	
新規事業	13 (10)	5 (3)	2 (2)	3 (3)	3 (2)	-	2 (2)	3 (1)	6 (6)	2 (1)	-	0 0	620 459	620 447	620 446	10,306 9,655	
拡充事業	24 (22)	16 (15)	5 (4)	1 (1)	2 (2)	-	16 (15)	5 (4)	2 (2)	1 (1)	-	637,869 600,570	640,140 628,470	723,872 696,973	708,936 685,872	758,276 726,899	
継続事業	31 (24)	28 (21)	-	-	2 (2)	1 (1)	30 (23)	1 (1)	-	-	-	1,891,228 1,883,738	2,395,313 2,336,582	2,774,657 2,754,695	2,888,501 2,871,849	2,988,616 2,966,462	
基本目標6 要支援児童へのきめ細かな取組の推進 すべての子どもが健やかに成長することができるよう、児童虐待の防止や障害を持つ児童とその家庭等への支援策の充実を図ります。	33 (25)	30 (22)	2 (2)	-	-	1 (1)	30 (22)	1 (1)	1 (1)	-	1 (1)	1,214,317 1,151,653	1,257,732 1,186,727	1,218,966 1,172,705	1,262,664 1,220,530	1,402,198 1,380,290	
													対前年比 3.6% 3.0%	対前年比 -3.1% -1.2%	対前年比 3.6% 4.1%	対前年比 11.1% 13.1%	
【掲載事業の内訳】																	
新規事業	1 (1)	-	1 (1)	-	-	-	-	1 (1)	-	-	-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
拡充事業	6 (2)	5 (1)	1 (1)	-	-	-	5 (1)	-	1 (1)	-	-	274 152	370 255	377 269	405 429	659 528	
継続事業	26 (22)	25 (21)	-	-	-	1 (1)	25 (21)	-	-	-	1 (1)	1,214,043 1,151,501	1,257,362 1,186,472	1,218,589 1,172,436	1,262,259 1,220,101	1,401,539 1,379,762	

※「予算額」「決算額」は、実事業数に基づき記載しております。

※対前年比欄の上段は予算額の対前年比、下段が決算額の対前年比を記載しております。

〔平成21年度末進捗状況〕 A:順調 B:やや遅れている C:遅れている D:当該年度予定なし E:終了

〔前期計画達成状況〕 a:順調 b:やや遅れている c:遅れている d:未実施 e:終了

(単位:千円)

項目	事業数 (実事業数)	平成21年度末の進捗状況					前期計画の達成状況					平成17年度 予算額 [決算額]	平成18年度 予算額 [決算額]	平成19年度 予算額 [決算額]	平成20年度 予算額 [決算額]	平成21年度 予算額 [決算見込額]	備考
		A	B	C	D	E	a	b	c	d	e						
基本目標7 子ども等にやさしく、安全・安心なまちづくりの推進 親子が安心して外出できるよう、公共施設等のバリアフリー化及び防犯対策の推進に努めます。	43 (40)	40 (37)	1 (1)	-	2 (2)	-	41 (38)	1 (1)	-	1 (1)	-	671,299 603,506	795,897 759,396	928,229 905,014	1,031,282 919,842	1,577,260 1,298,101	
													対前年比 18.6% 25.8%	対前年比 16.6% 19.2%	対前年比 11.1% 1.6%	対前年比 52.9% 41.1%	
【掲載事業の内訳】																	
新規事業	0 (0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
拡充事業	4 (3)	4 (3)	-	-	-	-	4 (3)	-	-	-	-	32,611 30,236	88,682 82,294	250,985 264,217	514,960 430,335	977,821 773,097	
継続事業	39 (37)	36 (34)	1 (1)	-	2 (2)	-	37 (35)	1 (1)	-	1 (1)	-	638,688 573,270	707,215 677,102	677,244 640,797	516,322 489,507	599,439 525,004	

<合計>	274 (233)	223 (191)	19 (15)	6 (5)	14 (10)	10 (10)	223 (194)	23 (16)	12 (10)	7 (4)	9 (9)	6,962,415 6,034,348	6,839,227 6,091,627	7,624,335 6,946,370	8,495,817 7,151,360	12,577,393 8,324,534	①事業数及び進捗状況、達成状況のカッコ内については、再掲事業を含めない実事業数を記載しております。
													対前年比 -1.8% 0.9%	対前年比 11.5% 14.0%	対前年比 11.4% 3.0%	対前年比 48.0% 16.4%	
【掲載事業の内訳】																	
新規事業	29 (22)	11 (8)	8 (7)	4 (3)	5 (3)	1 (1)	6 (6)	11 (7)	7 (6)	4 (2)	1 (1)	4,752 4,570	4,417 3,805	5,506 3,991	5,310 5,144	16,814 15,438	②進捗状況及び達成状況(5段階評価)については、各所管課が評価を行っております。
拡充事業	73 (56)	55 (43)	9 (6)	1 (1)	4 (2)	1 (1)	55 (43)	9 (6)	4 (3)	2 (1)	1 (1)	1,405,766 1,300,007	1,481,704 1,415,240	1,702,614 1,652,919	1,887,528 1,759,994	2,404,238 2,087,794	
継続事業	172 (154)	157 (140)	2 (2)	1 (1)	5 (5)	8 (8)	162 (145)	3 (3)	1 (1)	1 (1)	7 (7)	5,551,897 4,729,771	5,353,106 4,672,582	5,916,215 5,289,460	6,602,979 5,386,222	10,156,341 6,221,302	

※「予算額」「決算額」は、実事業数に基づき記載しております。

※対前年比欄の上段は予算額の対前年比、下段が決算額の対前年比を記載しております。

3. 重点施策の進捗状況及び達成状況

〔平成21年度末進捗状況〕 A:順調 B:やや遅れている C:遅れている D:当該年度予定なし E:終了
 〔前期計画達成状況〕 a:順調 b:やや遅れている c:遅れている d:未実施 e:終了

基本目標1 子どもと親の豊かな健康づくりの推進

No.	事業名	目標	21年度末 進捗状況	前期計画 達成状況	所管課	遅れている理由
(1)-3	乳幼児健診	拡充	A	a	健康づくり支援課	
(1)-15	母親学級・両親学級	拡充	A	a	健康づくり支援課	
(1)-23	育児関連講座等への協力	拡充	A	a	健康づくり支援課	
(1)-24	未熟児・長期療養児訪問指導	拡充	A	a	健康づくり支援課	
(1)-32	こども医療費の助成	拡充	A	a	医療助成課	
(2)-7	地域活動栄養士との協働	拡充	A	a	健康づくり支援課	

基本目標2 心身の健やかな成長に資する教育環境づくりの推進

No.	事業名	目標	21年度末 進捗状況	前期計画 達成状況	所管課	遅れている理由
(2)-8	川越市教職員研修事業	拡充	A	a	教育センター(旧 教育研究所)	
(2)-9	指導方法の工夫改善、少人数学級	拡充	A	a	教育指導課、学校管理課	
(2)-26	川越市子ども読書活動推進計画の策定・推進	新規	A	a	教育指導課	
(3)-5	家庭教育講座	拡充	A	a	中央公民館	
(3)-6	総合型地域スポーツクラブ	拡充	B	b	市民スポーツ課	2クラブの設置が実現したが、更なる新規設置は難しい状況にあるため。既存の組織による活動が定着しており、地域でのコーディネーターの育成が難しいため。

基本目標3 子育ての喜びを実感し、子どもとともに成長できる機会の充実

No.	事業名	目標	21年度末 進捗状況	前期計画 達成状況	所管課	遅れている理由
(2)-1	つどいの広場	新規	A	b	保育課	毎年度1~2箇所新規開設していったが目標箇所数に達していないため。
(2)-3	イベント等への参加促進	新規	B	b	子育て支援課	各課へイベント等の際の託児についての配慮を文書で通知したが、配慮についての内容だけではなく、ボランティアの活用方法等を周知する必要があるため。

基本目標4 仕事と子育ての両立を支援する施策の充実

No.	事業名	目標	21年度末 進捗状況	前期計画 達成状況	所管課	遅れている理由
(1)-1	育児休業取得等の推進・啓発	拡充	A	b	緊急地域経済対策室	育児休業取得等の推進を包括するような新しいワークライフバランスという概念が計画途中の19年度から提唱されたため、十分対応しきれない部分があった。
(1)-8	一般事業主との連絡協議会	拡充	B	b	子育て支援課	参加企業数が少ないため。

基本目標5 子育てを地域で支える仕組づくりの推進

No.	事業名	目標	21年度末 進捗状況	前期計画 達成状況	所管課	遅れている理由
(1)-1	学童保育事業	拡充	A	a	教育財務課	
(1)-2	病後児保育事業	新規	C	c	保育課	1施設で事業を開始したが、箇所・人数とも目標事業量に比べ整備が遅れているため。
(1)-3	一時保育事業	拡充	B	b	保育課	目標箇所数は達成していないが、人数は達成しているため。
(1)-4	特定保育事業	新規	B	b	保育課	目標箇所数は達成していないが、人数は達成しているため。
(1)-5	地域子育て支援センター事業	拡充	B	b	保育課	適当な場所が見あたらず、前期目標の5箇所開設に至らなかった。国の補助金の再編により箇所数を変更した。
(1)-6	保育所による地域子育て支援事業	拡充	A	a	保育課	
(1)-8	ファミリー・サポート・センター事業	拡充	B	b	保育課	依頼会員に対して提供会員が少なく、事業内容の周知と提供会員の増加を図る必要があるため。また、センター設置目標数が3箇所であるが増設できなかったため。
(2)-1	通常保育事業	拡充	C	c	保育課	目標事業量に比べ定員枠の整備が遅れているため。

(2)-2	延長保育事業	拡充	A	a	保育課	
(2)-3	統合保育事業	拡充	A	a	保育課	
(2)-4	土曜保育事業	新規	A	c	保育課	全園実施には至っていないため。
(2)-5	産休明け保育事業	新規	D	d	保育課	待機児童が多い中では家庭保育室との連携が必要であり、産休明け保育を実施すると、0～2歳を保育している家庭保育室の事業を圧迫してしまうため。
(2)-6	公立保育所の運営方法の検討	新規	D	c	保育課	保育サービスの質の低下を招かぬよう、他市の事例等を詳細に調査・研究していく必要があるため。
(2)-7	法人立保育所への支援	拡充	A	a	保育課	
(2)-9	認可外保育施設への助成制度	拡充	D	c	保育課	財政的な問題もあり、助成が困難なため。
(2)-13	保育サービス評価の仕組の導入検討	新規	B	c	保育課	法人園での実施ができなかったため。
(2)-14	認証保育所制度の検討	新規	C	c	保育課	家庭保育室制度、認定こども園制度との整合性を図る必要があるため。
(3)-18	地域子どもサポート推進事業	拡充	A	a	地域教育支援課(旧 生涯学習課)	
(5)-8	子育てネットワーク事業	新規	A	a	子育て支援課	
(6)-2	育児サークル支援	拡充	A	a	健康づくり支援課、保育課	

基本目標6 要支援児童へのきめ細かな取組の推進

No.	事業名	目標	21年度末進捗状況	前期計画達成状況	所管課	遅れている理由
(1)-1	育児家庭支援事業	拡充	B	b	健康づくり支援課、子育て支援課	関係課と協議が進んでいないため。
(1)-3	要保護児童対策地域協議会	拡充	A	a	子育て支援課	
(3)-12	肢体不自由児認可通園施設	新規	B	b	保育課	調査研究中のため。

基本目標7 子ども等にやさしく、安全・安心なまちづくりの推進

No.	事業名	目標	21年度末進捗状況	前期計画達成状況	所管課	遅れている理由
(3)-4	公共施設等のバリアフリー化	拡充	A	a	道路建設課、街路課、道路環境整備課	
(4)-1	交通安全教育	拡充	A	a	安全安心生活課	
(5)-1	川越市防犯のまちづくり基本方針に基づく各種施策	拡充	A	a	安全安心生活課	

重点施策平成21年度末進捗状況集計表

	事業数	A	B	C	D	E
		順調	やや遅れている	遅れている	当該年度予定なし	終了
基本目標1	6	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
基本目標2	5	4 80.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
基本目標3	2	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
基本目標4	2	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
基本目標5	20	9 45.0%	5 25.0%	3 15.0%	3 15.0%	0 0.0%
基本目標6	3	1 33.3%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
基本目標7	3	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	41	25 61.0%	10 24.4%	3 7.3%	3 7.3%	0 0.0%

重点施策前期計画進捗状況集計表

	事業数	a	b	c	d	e
		順調	やや遅れている	遅れている	当該年度予定なし	終了
基本目標1	6	6 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
基本目標2	5	4 80.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
基本目標3	2	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
基本目標4	2	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
基本目標5	20	8 40.0%	4 20.0%	7 35.0%	1 5.0%	0 0.0%
基本目標6	3	1 33.3%	2 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
基本目標7	3	3 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	41	22 53.7%	11 26.8%	7 17.1%	1 2.4%	0 0.0%

4. 目標事業量設定事業の前期計画達成状況

事業名	計画スタート時 (平成17年4月)	平成17年度末	平成18年度末	平成19年度末	平成20年度末	平成21年度末	前期計画 目標事業量
つどいの広場 (3-(2)-1)	0箇所	3箇所	5箇所	6箇所	7箇所	7箇所	10箇所
学童保育事業 (5-(1)-1)	1,824人	1,824人	1,850人	1,907人	1,901人	1,941人	2,082人
病後児保育事業(施設型) (5-(1)-2)	0箇所・0人	0箇所・0人	0箇所・0人	0箇所・0人	1箇所・3人	1箇所・3人	1箇所・10人
一時保育事業 ※1 (5-(1)-3) 特定保育事業 ※1 (5-(1)-4)	6箇所・60人	6箇所・60人	11箇所・110人	11箇所・110人	11箇所・153人	13箇所・216人	24箇所・240人
地域子育て支援センター事業 (5-(1)-5)	4箇所	4箇所	6箇所	6箇所	6箇所	※4 3箇所	5箇所
保育所による地域子育て支援事業 (5-(1)-6)	28箇所	30箇所	30箇所	33箇所	33箇所	33箇所	34箇所
通常保育事業 ※2 (5-(2)-1)	2,520人	2,520人	2,595人	2,595人	2,595人	2,635人	3,098人
延長保育事業 ※3 (5-(2)-2)	21箇所・532人	31箇所・832人	31箇所・817人	32箇所・896人	33箇所・927人	33箇所・1,267人	35箇所・1,090人

※1 「一時保育事業」と「特定保育事業」は一体化

※2 定員数

※3 公立保育所:登録児童について、定員90人以上は平均的な3歳児の配置基準の15人、90人未満は10人として、スポットは一律で3人として積算

・前延長と後延長の保育を実施しているため各定数を計上

民間保育所:各園に照会して受け入れ可能児童数を確認

・前延長と後延長の保育を実施している場合は各定数を計上

※4 国の補助金要件の再編により減少